

工事名: 力石護岸災害復旧工事

受注者 川中島建設株式会社

場 所: 長野県千曲市力石地先

工 期: 令和2年4月1日～令和3年2月26日

(令和2年12月31日現在 進捗率 52%)

現在の工事状況

仮締切内の掘削及び土砂の搬出作業中です。



当工事は、台風19号による出水で被災した箇所(距離標92.0k+55m～92.0k+234m-千曲市力石地先)の護岸復旧を目的とした護岸及び根固め工事です。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

1月より護岸ブロックの工事が本格的になります。1月～2月は本格的に雪が降る時期となりますが気象情報を常に把握し事故

防止に努めます。