

工事名： 南条護岸災害復旧工事

受注者 中信建設株式会社

場 所： 長野県埴科郡坂城町 南条地先

工 期： 令和2年6月16日～令和3年3月26日

(令和2年12月31日現在 進捗率 29.6 %)

現在の工事状況

法留基礎を施工中です。 年始より大型ブロック張の施工を開始します。



本工事は、昨年の台風19号により被災した箇所、坂城町南条（距離標96.0k+40m～96.0k+380m）の護岸復旧工事です。復旧延長L=340mの内L=200mの護岸復旧を行います。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

来月より大型ブロック張工に着手します。 吊り作業が主になりますので、吊り荷落下事故・挟まれ事故防止に努め作業してまいります。 また、寒さも厳しくなりますので、体調管理に留意し進めてまいります。