

北陸ブロック発注者協議会（平成30年 6月 7日開催）

- ◇重点的なテーマ(全国統一指標に基づく目標設定と目標達成の取り組み、適切な工期設定、発注見通しの統合化の推進)の取り組みと活動計画を承認。具体的な取組方針を県部会、WGなどで検討することを確認。
- ◇「発注関係事務の運用指針」に示されている事項の取組内容について、平成29年度実績及び平成30年度目標を確認。
- ◇管内の各市町村が適切な発注関係事務を実施できるように、国や県の各支援策を確認。



新潟会場



TV会議



金沢会場

平成30年度北陸ブロック発注者協議会の様子

ワーキンググループ

日程：平成30年9月頃を予定

メンバー：各県代表市町村、県、北陸地整

相談キャラバン活動

日程：平成30年11～12月頃の予定

対象：北陸3県内の各市町村

国や県の各市町村に対する支援策の概要

【北陸地方整備局】

- (1) 入札契約関係
 - ① 総合評価審査委員会への職員派遣
 - ② 職員研修への地方自治体職員の受講受け入れ
地方自治体等主催研修への直轄職員派遣
 - ③ 総合評価関係事務の演習講習会
- (2) 検査監督関係
 - ④ 直轄工事検査への臨場受け入れ
- (3) その他の説明会、講習会
 - ⑤ 改正品確法等及び発注関係事務説明会
 - ⑥ ガイドライン(生産性向上)等説明会
- (4) 相談会等
 - ⑦ 公共工事の発注関係事務相談キャラバン
 - ⑧ 相談窓口の開設
- (5) 港湾空港部、営繕部の支援メニュー

【北陸農政局】

- (1) 農業農村整備事業に係る発注者支援制度
農業農村整備品質確保技術者制度
- (2) 説明会・講習会
- (3) 工事検査の臨場立会
- (4) 執務参考資料の提供
- (5) 公共工事の品質確保の相談窓口

※北陸地方整備局が作成した「発注関係事務に関する支援メニュー(平成30年度版)」に参考資料として記載。

【新潟県】

- (1) 発注支援
- (2) 総合評価落札方式の導入支援
- (3) 土木研修の市町村職員受け入れ
- (4) 県発注工事の工事検査への臨場
- (5) 県の要綱等の活用支援

【富山県】

- (1) 発注支援
- (2) 総合評価落札方式の導入支援
- (3) 県と市町村技術職員の合同研修
- (4) 説明会等による運用指針の浸透

【石川県】

- (1) 発注支援
- (2) 総合評価落札方式の導入支援
- (3) 工事成績評定の要綱策定支援
- (4) 市町職員を研修生として受け入れ
- (5) 各種研修の実施

北陸ブロック発注者協議会（平成30年 6月 7日開催）

- 「**全国統一指標**」、「**発注見通しの統合**」、「**適切な工期設定**」の3項目からなる今年度の「**重点的なテーマに対する取り組みと活動計画**」について承認。
- 発注関係事務の運用指針に基づく、**平成29年度取組み結果及び平成30年度取組み目標**について確認。
- 新潟県、富山県、石川県、北陸農政局、北陸地整が今年度取り組む「**品質確保に向けた市町村支援メニュー**」を周知し、積極的な市町村支援策を確認。



平成30年度「北陸ブロック発注者協議会」(6/7) 開催

協議会議題

- (1)「北陸ブロック発注者協議会」設置要領の改正(案)
- (2)重点的なテーマに対する取り組みと活動計画(案)
 - ・昨年度の取り組み
 - ・全国統一指標に基づく目標設定と目標達成の取り組み
 - ・適切な工期設定
 - ・発注見通しの統合化の推進
- (3)発注関係事務の運用指針に基づく、平成29年度取組み結果及び平成30年度取組み目標
- (4)品質確保に向けた各県・北陸農政局・北陸地方整備局の取り組み
- (5)今後のスケジュール

全国統一指標に基づく目標設定と目標達成の取り組み

公共工事の品質確保および建設業者の担い手確保のためには、発注者と受注者が適正な価格で工事契約を締結し、工事に従事する者の賃金や労働条件・環境が改善されるよう配慮することは発注者の責務である。

このため、工事発注において、特に重要となる「適切な予定価格の設定」、「適切な設計変更」、「施工時期の平準化」について、各発注機関が全国統一指標の現状を確認し、目標設定と目標達成に向けた取り組みを行うものとする。

- ◆ 平成28,29年度の取組み結果や平成30年度取組み目標を発注機関毎の評価を客観的な状況として、把握可能であり、北陸ブロック発注者協議会事務局(北陸地整)HPに公開。
- ◆ 指標値は、CORINS登録データをもとに算定。CORINS登録は、キャラバン等を通じて、国や県の工事共通仕様書、積算基準を準用している場合、登録が必要となることを平成29年度より周知。引き続き、自治体の状況を把握し、CORINS登録や発注関係事務の適切な運用に向けて支援を実施。

適切な工期設定

働き方改革の重要項目となる休日の確保、週休2日が確保できる環境整備や施工時期の平準化を推進するには適切な工期設定が必須である。このため、各発注機関は自らの工期設定の状況を把握し、適切な工期設定が出来るよう取り組むものとする。

- ◆ 国、新潟県、富山県、石川県、新潟市では、週休2日モデル工事を試行施策を紹介。

発注見通しの統合化の推進

発注者は、受注者にとって計画的かつ効率的な人材の配置、資機材の活用を行いやすい環境が整えられるように、平成30年度内中に各発注機関の発注見通しを統合化し、公表するものとする。

- ◆ 平成30年5月現在、北陸ブロック27/64市町村(42%)で公表実施。
(新潟県:1政令市、6市、1町村、富山県:7市、2町村、石川県:9市、1町)