



# 関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局  
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所  
第6号 平成30年3月

「関川砂防通信」第6号をお届けします。


深沢第2号砂防堰堤外工事は、降雪期の進入路使用ができないため一旦工事を中止していましたが、3月15日に工事を再開し、工期を平成30年7月31日まで延期しています。

峠ノ沢砂防堰堤工事は、今回工事が完成しました。

柿ノ木沢溪流保全工その2工事は、1号床固めが完了し流路工を施工しています。また、坂井川取り付け部に着手しています。

新たに日光沢砂防堰堤その2工事と穴沢砂防堰堤その2工事を契約しました。

次号から紹介します。次号は、平成30年5月下旬に発行する予定です。



番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
1	日光沢砂防堰堤外工事(完成)	新発田建設(株)	H28. 7.20～H29. 7.31	橋梁上下部工 日光沢砂防堰堤垂直壁
2	穴沢砂防堰堤工事(完成)	(株)伊藤組	H29. 3.10～H30. 1.10	穴沢2号砂防堰堤 穴沢3号砂防堰堤
3	深沢第2号砂防堰堤外工事	(株)加藤組	H29. 3.11～H30. 7.31	深沢第2号砂防堰堤
4	女川法面对策工事(完成)	(株)興和	H29. 3. 4～H29.12. 8	女川法面補修
5	峠ノ沢砂防堰堤工事(完成)	(株)伊藤組	H29. 7.15～H30. 2. 9	峠ノ沢砂防堰堤
6	柿ノ木沢溪流保全工その2工事	(株)富樫組	H29. 9.12～H30. 8.10	柿ノ木沢流路工、床固め工

## 深沢第2号砂防堰堤外工事：株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支溪に砂防堰堤を2基整備します。  
深沢第1号砂防堰堤は、平成27年度、平成28年度の工事で完成しています。  
今回、深沢第2号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

### 深沢第2号砂防堰堤

降雪期に入り関川村道に消雪パイプ保護のために敷いていた鉄板を撤去するため、工事を一旦中止していましたが、3月15日に工事を再開しました。  
進入路の除雪作業から始めて、4月中旬に本堤部のコンクリート打設を開始します。  
本堤が完成すると前庭保護工に着手します。



## 峠ノ沢砂防堰堤工事：株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。  
今回の工事では、伐採から始め工事用道路と本堤部の根通しまでを施工します。

### 峠ノ沢砂防堰堤

平成30年3月上旬 今回の工事が完成しました。



## 柿ノ木沢渓流保全工その2工事：株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と渓流保全のため流路工を整備しています。昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。


平成30年2月下旬

1号床固めが完了し、流路工に着手しています。



平成30年3月下旬

1号床固め下流側流路工及び管理用通路の擁壁を施工しています。また、坂井川の取り付け部にも着手しました。



### 発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025

