




関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
＜第22号＞ 令和 3年 1月

「関川砂防通信」第22号をお届けします。

- 令和3年1月末までに2件の工事が完成し、現在、主に1件の砂防工事を実施しています。
- 工事の進捗状況は次ページ以降に掲載しています。
- 次号は3月中旬頃に発行する予定です。



番号	工事名	受注者名	全体工期	主な内容
①	藤沢川第3号砂防堰堤工事	(株)加藤組	H31. 3. 26～R 2. 11. 30	砂防堰堤（藤沢川）
②	穴沢第1号砂防堰堤工事	(株)伊藤組	R 2. 3. 20～R 3. 3. 31	砂防堰堤（穴沢、下土沢、横山沢）
③	土砂・流木対策砂防堰堤改築（新潟）工事	新発田建設（株）	R 2. 6. 23～R 3. 1. 21	砂防堰堤（日光沢、杉ノ沢）

発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025



① 藤沢川第3号砂防堰堤工事 : (株)加藤組

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村中東地先の藤沢川において、第3号砂防堰堤の一部を整備しました。




本堤箇所までの工事用道路を設置し、本堤左岸側袖部の一部を掘削し、本工事での堰堤の施工を完了しました。(※現在は雪解け水による出水の際の被害軽減のため、道路の一部を撤去しています)
また、次回の工事に向け、林道の舗装を完了しました。
11月30日に工事が完了しました。

② 穴沢第1号砂防堰堤工事 : (株)伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢において、第1号砂防堰堤を整備しました。また、岩船郡関川村下土沢地先の下土沢砂防堰堤の補強対策の準備及び新発田市横山地先の横山沢において、除石や強靱ワイヤーネット工を実施しました。

穴沢第1号砂防堰堤 【緊急3カ年対策】



鋼製スリット(鋼製の土砂止めの格子枠)の設置が11月末に完了し、下流の流末処理も12月末に完了しました。

横山沢砂防堰堤



堰堤の上流部に流れてくる土砂を捕捉する強靱ワイヤーネット工を12月下旬に完了しました。これにより、土石流に対し安全度が向上しました。

下土沢砂防堰堤 堰堤へ行くための工事用道路整備を11月末に完了しました。

③ 土砂・流木対策砂防堰堤改築（新潟）工事 : 新発田建設（株）

新発田市下中山地先の加治川水系坂井川支溪日光沢において、砂防堰堤の管理用道路を整備しました。また、新発田市上赤谷地先（杉ノ沢）において、砂防堰堤2基を整備しました。

日光沢砂防堰堤



砂防堰堤の管理用道路を整備し、12月末に完了しました。

杉ノ沢砂防堰堤群

第1号砂防堰堤



本堰堤下流の溪流保全工を整備し、12月中旬に完了しました。

第2号砂防堰堤



砂防堰堤の前庭保護工を整備し、12月中旬に完了しました。