

# 平成28年度 第1回北陸地方整備局 事業評価監視委員会

## 対象事業位置図

【資料 - 1】

平成28年度第1回  
北陸地方整備局  
事業評価監視委員会

梯川直轄河川改修事業（報告）

利賀ダム建設事業（再評価）



## 平成28年度 第1回事業評価監視委員会 審議案件の概要

## 【再評価】

事業名等	全体B/C (残事業B/C)	対応方針 (原案)	事業化等年次	該当要件	全体事業費	平成28年度末までの 投資額見込み(進捗率)	備考
1) ダム事業の再評価							
・利賀ダム建設事業  〔 富山河川国道事務所 利賀ダム工事事務所〕	1.5  (2.5)	事業継続	平成元年度	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じたため。	約1,276億円	約452億円 (35%)	