

班内回覧

2016年 1月号 能越道 工事ニュース



工事の進捗状況報告


能登の観光・経済を支える、能越道

国交省頼り

少々遅くなりましたが、皆様、あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。今まで、10本の工事を実施していましたが、昨年の暮れに1本の工事が、無事完了いたしました。皆様のご協力がありまして、無事故で終わることが出来ました。これから、3月末までに大半の工事を完了することになります。降雪等で条件が厳しくなりますが、無事故で完了したいと思っています。昨年同様、ご協力のほど、宜しくお願い致します。



① H26能越道 三井IC橋下部その1工事 寺井建設(株)



本工事は、橋台を3基製作する工事です。現在で2基完成し、残る1基は施工中ですが、工事も佳境に入ってきております。いよいよ三井地区でも雪がちらつきでしたが暖冬で例年になく積雪が少なく現場では大変助かっております。3月の工期まで現場関係者一同気を引き締めて工事を進めて行きますので、近隣の皆様にはもうしばらくご協力の程よろしくお願い致します。

③ H27・28能越道 長沢道路その2工事 酒井工業(株)



本工事は三井町長沢地内において、盛土の中を横断するアーチ型のボックスカルバートを施工しています。写真は底版コンクリートの打設が完了し、手前では壁部を、奥ではアーチ部の施工を行っているところです。今後とも皆様方のご理解・ご協力をお願いいたします。

④ H26・27能越道 小泉道路その1工事 (株)豊蔵組



昨年12月末に予定通り工事が完成いたしました。左の写真は、現場打函渠(L=77m)を上空より撮影したものです。函渠の中は幅4m高さ4.5mの通路となっており、将来この函渠の上に高さ約13mの盛土が行われますが今まで通り、作業路「百成線」としての機能を確保することができます。工事にあたっては、皆様のご理解とご協力をいただき本当にありがとうございました。

埋文お披露目に立ち会って

② H26能越道 中道路その2工事 小倉建設(株)




工事完了まであとわずかになりましたが、本年もよろしくお願い致します。昨年11月23日月曜日、三井IC予定地内の埋蔵文化財の発掘現場にて見学会が催されました。少し見学させて頂いたのですが、滋賀県の高島地方の石で作られたスズリや、銅銭などが発掘されたとのことで、大昔の人の行き来を想い感心しました。また、三井町の「洲衛」や金沢市の「末町」など地名に「スエ」とつく所では、今回発掘された「須恵器」等の土器が作られていた場合が多いとの説明を聞き、地名とはそこに何らかの由来があるものなんだなと一人納得した次第です。

編集後記

少し遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。本年も皆様にとりまして安全・安心な年となりますことを祈願しております。さて、原稿を頂いた頃は暖冬傾向が強く雪の気配も有りませんでした。編集中の今、窓の外は真白の冬将軍到来です。施工中の雪はがいて邪魔者ですが、あわてず、シッカリ安全作業で社会資本の整備に努めていきましょう。



⑤ H27能越道 小泉道路その3工事 南建設(株)



本工事について、当初は本線の土工工事でしたが調査の結果伐採と基盤改良、工事用道路の一部に変更になり、1月をもって無事故で完了の予定となりました。これも地元の皆様のご理解とご協力をいただいたおかげです。誠にありがとうございました。



問い合わせ：能越道監督官室(能登国道維持出張所内)
〒926-0033 七尾市千野町に部28番地
TEL 0767-57-2477