

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について  
(新潟市)

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 新潟市

新設・改築事業（事業評価対象）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
国道7号	万代橋下流橋	L=1.5km	570	964	321	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西堀通前～東堀通前地区	・調査推進:西堀通前～東堀通前地区(埋蔵文化財調査) ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西堀通前～東堀通前地区	9～11億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約90%
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	172	929	310	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:笹口～鎧地区 本馬越～紫竹地区	・(用地国債) ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:笹口～鎧地区 本馬越～紫竹地区 西馬越地区	11～13億円程度	用地進捗率約7% 事業進捗率約16%
国道49号	亀田バイパス	L=7.0km	189	83	28	・工事推進:茅野山IC改良	—	—	平成19年度供用 平成21年度完了
国道8号	白根バイパス	L=5.9km	300	657	219	・用地国債(再取得) ・調査推進:小坂居付地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:保坂～戸頭地区	・調査推進:小坂居付地区(埋蔵文化財調査)	2億円程度	用地進捗率94% 事業進捗率45%
国道113号	松浜橋上流橋	L=3.1km	408	3,637	1,212	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:名目所地区 ・工事推進:起終点部交差点改良 津島屋～名目所地区舗装工	—	—	平成21年度供用 平成21年度完了
計				6,270	2,090				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 全体事業費には業務取扱費を含んでいる。

(注) 工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。

(注) 備考欄の進捗率は、用地：平成21年4月時点、事業：平成21年度補正予算時点。