




国北整企画第71号
平成23年12月9日

福島県知事 佐藤 雄平 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成24年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る福島県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
河川事業			1,142.2	387.3			
河川改修費			1,021.0	326.7			
一般河川改修事業費			1,021.0	326.7			
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	127	1,021.0	326.7	青津地区 築堤2,750m、水路補償2,000m、電柱補償1式 東原地区 用地0.5ha 長井地区 河道掘削6.0千m ³ 、埋蔵文化財調査1式 堂畑地区 築堤2,200m、水路補償700m、樋門1基 佐野目地区 樋門1基 勝常地区 築堤250m 新湯川地区 堰1式 阿賀野川水系河川整備計画検討 等	長井地区 河道掘削、埋蔵文化財調査、法面対策(H28以降完成 予定) 青津地区 築堤、樋門(H24完成予定) 津尻地区 用地補償(H25完成予定) 東原地区 築堤(H24完成予定) 勝常地区 基盤整備(H25完成予定) 新湯川地区 堰(H25完成予定) 阿賀野川水系河川整備計画検討 等	1.6～10
総合水系環境整備事業費(河川)			121.2	60.6			
阿賀野川水系(阿賀川)	阿賀川上流域 自然再生 1式 佐野目地区 水辺整備 1式	阿賀野川水系 17	121.2	60.6	一ノ堰地区 貯水池掘削4千m ³ 、河床整正11千m ³ 佐野目地区 護岸工400m ² 、高水敷整正20千m ³ 等	御用地地区 貯水池掘削、河床整正(H25完成予定) 等	～1.6
砂防事業			630.0	201.6			
地すべり対策事業費			630.0	201.6			
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	190.5	630.0	201.6	排水トンネル(集水ボーリング工)、集水井 設計業務、情報基盤整備 一式、用地取得 1.1ha、補償件数 1件 等	(H28以降完成予定) 排水トンネル(集水ボーリング工)、集水井 設計業務、情報基盤整備、用地補償 等	～6.9
合 計			1,772.2	588.9			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 福島県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道289号	八十里越	L=11.8km	604	820	262	・調査推進:猛禽類調査 ・工事推進:9号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区改良工	・調査推進:猛禽類調査 ・工事推進:9号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区法面対策工 <叶津地区改良・函渠工>	4~8億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約65% 新潟県境~福島県南会津郡只見町叶津 L=3.5km(2/2) 平成28年度以降供用予定
計				820	262				残事業費:約28億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち<書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある