




国北整企画第71号
平成23年12月9日

新潟市長 篠田 昭 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（新潟市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成24年度概算要求予算に関する事業計画等のうち、新潟市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 新潟市

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	万代橋下流橋	L=1.5km	570	1,100	367	・調査推進:道路詳細設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西堀前通～東堀前通地区	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:公共補償 ・工事推進:西堀前通～東堀前通舗装工	供用必要額 4～5億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約94% 新潟市中央区西堀前通～新潟市中央区東堀前通 L=0.2km(4/4) 平成25年度 供用予定 (仮称)秣川岸IC L=0.2km(交差点立体化) 平成28年度以降供用予定
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	172	1,200	400	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:本馬越～紫竹地区 笹口～鏡地区	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:<笹口～鏡地区> ・工事推進:栗ノ木川付替工	8～17億円程度	用地進捗率:約42% 事業進捗率:約29% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鏡 L=1.4km 平成28年度以降供用予定
国道7号	紫竹山道路	L=0.7km	195	100	33	・調査推進:道路予備設計、用地調査、測量	・調査推進:<道路詳細設計> ・用地買収推進:<鏡～紫竹山地区>	～5億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:1% 新潟市中央区鏡～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 平成28年度以降供用予定
国道8号	白根バイパス	L=5.9km	400	1,300	433	・調査推進:小坂地区(埋蔵文化財調査) ・用地買収推進:保坂地区 ・工事推進:鯉濁～戸頭地区改良工	・用地買収推進:古川地区 ・工事推進:鯉濁～戸頭地区改良工・函渠工 保坂地区排水工	供用必要額 15～19億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約40% 新潟市南区鯉濁～新潟市南区戸頭 L=3.9km(2/4) 平成26年度 供用予定 新潟市南区保坂～新潟市南区鯉濁 L=2.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
計				3,700	1,233				残事業費:約587億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 新潟市

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	新潟地区交通対策	L=21.8km	230	445	148	・工事推進:逢谷内IC改良工 逢谷内IC舗装工 ・用地買収推進:公共補償	・調査推進:<桜木IC詳細設計、用地調査>	一~2億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約65% 逢谷内IC L=0.4km 平成23年度 供用予定 桜木IC改良他 平成28年度以降供用予定
国道7,8,49,116号	新潟地区沿道環境 対策	L=26.7km	50	10	3	・調査推進:姥ヶ山地区騒音調査	・調査推進:<騒音調査>		用地進捗率:100% 事業進捗率:約69% 新潟市西区小新~新潟市北区木崎 L=26.7km 平成28年度以降供用予定
計				455	152				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 新潟市
交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道49号	新潟49号交差点改良等	—	—	471	157	調査設計 ・用地買収	調査設計 ・用地買収	1~5億円程度	平成28年度以降完成予定
	{ 姥ヶ山事故対策	—	—	471					
国道116号	新潟116号交差点改良等	—	—	18	6	調査設計 ・工事	—		平成23年度完成
	{ 善光寺交差点改良	—	—	18					
合 計			—	489	163				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 新潟市

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道7号	-	-	-	78	39	防護柵、区画線	区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	4~6億円程度	
国道8号	-	-	-	62	31	防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、 気温計)	区画線、情報収集機器(ITV)		
国道49号	-	-	-	126	63	防護柵、区画線	防護柵、区画線、情報収集機器(ITV)		
国道116号	-	-	-	36	18	区画線、情報収集機器(ITV)	道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報 提供板)、情報収集機器(ITV)		
合 計			-	302	151				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。