




国北整企画第85号
平成26年2月25日

福島県知事 佐藤 雄平 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成26年度 福島県における事業計画(H26.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			1,238,000	391,000				
河川改修費			1,131,000	339,300				
一般河川改修事業			1,131,000	339,300				
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	135	1,131,000	339,300	長井地区 河道掘削V=48千m3、法面対策A=0.38千m2 津尻地区 築堤L=1,800m、補償1式 山科地区 用地A=1.48ha 赤沢地区 用地A=0.6ha 勝常地区 防災ステーション整備1式 新湯川地区 堰1式、河道掘削V=5.0千m3 等	長井地区 河道掘削、法面対策(平成30年度以降完成予定) 山科地区 築堤、樋管(平成26年度完成予定) 赤沢地区 築堤(平成26年度完成予定) 等	3.7~12	
河川工作物関連応急対策事業費			9,000	2,700				
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門・樋管等改善	-	9,000	2,700	大石排水樋管ゲート改善、水谷地排水樋管ゲート改善 等		-	
総合水系環境整備事業費(河川)			98,000	49,000				
阿賀野川水系	直轄管理区間 L=79.6km (水辺整備、自然再生)	阿賀野川水系 ²⁵ ※関連事業を除いた額	98,000	49,000	大石地区:河道整正 V=40,000m3 等	モニタリング調査 (平成27年度完成予定) 等	~0.3	
砂防事業			27,000	8,100				
地すべり対策事業費			27,000	8,100				
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	230.0	27,000	8,100	対策計画検討業務 等	(平成30年度以降完成予定) 排水トンネル工 等	~2.8	
合計			1,265,000	399,100				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成26年度 福島県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道289号	八十里越	L=11.8km	615	740	222	・調査推進:環境調査 トンネル設備設計 ・工事推進:叶津地区改良工 7号橋梁(L=33m)下部・上部工	・調査推進:環境調査、〈地質調査〉 ・工事推進:〈叶津地区改良工〉 7号橋梁(L=33m)上部工	0.8~2億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福島県区間を含む 用地進捗率:約90% 事業進捗率:約70% 新潟県三条市塩野淵~福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				740	222				残事業費:約17億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である


(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

福 復 第 1 8 号
国東整企画第134号
国東整港管第87号
国北整企画第87号
平成26年2月25日

福島県知事 佐藤 雄平 殿


復興庁福島復興局長

丸山 淑夫




国土交通省東北地方整備局長

小池 剛



国土交通省北陸地方整備局長

野田 徹



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）〔予定〕について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、福島県関連分の復興庁一括計上事業分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当

復興庁福島復興局

企画班

東北地方整備局

（全般）企画部 企画課 企画第一係

（河川）河川部 河川計画課 計画第一係

（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

北陸地方整備局

企画部 企画課 事業調整係

平成26年度 福島県における事業計画(H26.2)(復興庁関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
東日本大震災復興砂防事業費			496.152	148.845				
地すべり対策事業費			496.152	148.845				
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	230	496.152	148.845	排水トンネル工(集水ボーリング工)、集水井工、水路工 地すべり観測、設計業務、情報基盤整備、用地補償 等	集水井工	~2.3	
合 計			496.152	148.845				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。