



国北整企画第12号
平成26年 4月25日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成26年度事業計画等のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成26年度 当初予算 石川県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,476,789	1,717,708
道路関係	12,287,000	3,944,599
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	2,621,000	1,064,979
空港関係	494,234	154,860
合計	20,879,023	6,882,146

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 石川県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成26年度事業内容	備考	
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業			2,505,600	311,390	130,000	35,120	20,000	0	0	1,890	3,004,000	941,252		
河川改修費			1,959,000	232,820	130,000	20,920	0	0	0	1,260	2,344,000	734,453		
一般河川改修事業			1,959,000	232,820	130,000	20,920	0	0	0	1,260	2,344,000	734,453		
手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	179,000	61,920	0	2,960	0	0	0	120	244,000	76,453	湊地区 河道掘削V=16千m3 下清水地区 侵食対策L=200m(平成27年度完成予定) 中島地区 侵食対策L=30m(平成26年度完成予定) 等	<事業展開> 手取川 平成27年度:約2億円 平成28年度:約2億円 平成29年度:約2億円
梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	631	1,780,000	170,900	130,000	17,960	0	0	0	1,140	2,100,000	658,000	長崎地区 護岸L=440m(平成26年度完成予定) 小松地区 護岸L=420m(平成26年度完成予定) 白江・能美地区 護岸L=200m、築堤L=500m、埋蔵文化財調査 1式、補償1式(平成30年度完成予定) 梯川水系河川整備計画検討 等	<事業展開> 梯川 平成27年度:約20億円 平成28年度:約20億円 平成29年度:約20億円 平成30年度:約20億円
河川都市基盤整備事業費			437,000	78,570	0	13,900	20,000	0	0	530	550,000	172,333		
梯川	直轄管理区間 L=12.2km	631	437,000	78,570	0	13,900	20,000	0	0	530	550,000	172,333	小松・牧地区 築堤L=390m、護岸L=260m(平成28年度完成予定) 等 ※河川改修事業と一体的に整備	
河川工作物関連応急対策事業費			109,600	0	0	300	0	0	0	100	110,000	34,466		
梯川	直轄管理区間 L=12.2km 樋門・樋管等 5箇所	1.1	109,600	0	0	300	0	0	0	100	110,000	34,466	前川排水機場吐出水門ゲート改善、佐々木町樋管制御装置改善 等	
砂防事業			1,203,115	300,000	3,000	108,432	0	0	0	2,453	1,617,000	506,659		
砂防事業費			859,400	160,000	3,000	75,000	0	0	0	1,600	1,099,000	344,353		
手取川水系	流域面積 A=444km2	417	859,400	160,000	3,000	75,000	0	0	0	1,600	1,099,000	344,353	桑島地区土石流対策(平成27年度完成予定)、手取川水系砂防 堰堤補強、甚之助谷上流山腹工、柳谷中流砂防堰堤群、赤岩 砂防堰堤群改築、中川川砂防堰堤群改築 砂防設備設計、情報基盤整備、用地補償 等	
地すべり対策事業費			343,715	140,000	0	33,432	0	0	0	853	518,000	162,306		
甚之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133	343,715	140,000	0	33,432	0	0	0	853	518,000	162,306	排水トンネル工 等	
海岸事業			576,270	172,000	0	17,690	0	0	0	5,897	771,857	241,848		
海岸保全施設整備事業費			576,270	172,000	0	17,690	0	0	0	5,897	771,857	241,848		
石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	576,270	172,000	0	17,690	0	0	0	5,897	771,857	241,848	小松工区 人工リーフ40m 等	
災害復旧事業			81,673	426	0	1,823	0	0	0	10	83,932	27,949		
河川等災害復旧費(河川 25災)			81,673	426	0	1,823	0	0	0	10	83,932	27,949		
梯川	古府地区 漏水対策工L=450m 前川排水機場 受電設備等機器更新 1式	2.5	81,673	426	0	1,823	0	0	0	10	83,932	27,949	古府地区漏水対策工L=225m(平成26年度完成予定) 前川排水機場 受電設備等機器等据付調整1式(平成26年度 完成予定)	
合 計			4,366,658	783,816	133,000	163,065	20,000	0	0	10,250	5,476,789	1,717,708		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成27年度以降の予算年割)に他県分を含む全額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20~30年後までに順次完成することを目的としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成27年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成26年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	80	248,000	10,000	0	2,000	0	0	260,000	81,467	調査推進:道路設計 工事推進:東山町～津波倉町地区舗装工 用地進捗率:100% 事業進捗率:約61% 小松市東山町～小松市津波倉町 L=5.1km(4/4) 平成26年度開通予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	320	908,000	110,000	1,073,000	19,000	0	0	2,110,000	661,133	調査推進:道路設計、加賀地区埋蔵文化財調査 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西島～加賀地区 ・工事推進:加賀～黒瀬地区改良工、舗装工 湯の国橋(L=100m)下部工、上部工 用地進捗率:約82% 事業進捗率:約72% 加賀市加茂町～加賀市黒瀬町 L=1.9km(4/4) 平成26年度開通予定 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度開通予定 (用地取得にあたり当初の予定より時間を要 する物件が判明したことなどから、一部区間 で開通が遅延となる見込み) <残事業費の内訳※> H27:約60億円
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	2,553,000	120,000	204,000	13,000	0	0	2,890,000	905,533	調査推進:道路設計 ・用地国債:(再取得) ・工事推進:古府～下町地区改良工、舗装工 道路附属物工 藤野地区改良工 用地進捗率:約81% 事業進捗率:約40% 七尾市古府町～七尾市下町 L=2.7km(2/4) 平成26年度開通予定 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	150	0	58,000	61,000	1,000	0	0	120,000	37,600	調査推進:道路設計、用地調査 ・用地買収推進:四柳～本江地区 用地進捗率:約19% 事業進捗率:約5% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成26年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,230	1,630,000	40,000	0	10,000	0	0	1,680,000	526,400	用地進捗率:100% 事業進捗率:約81% 金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳> H27:約30億円 H28:約20億円 H29:約15億円 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	240	0	248,000	0	2,000	0	0	250,000	78,333	調査推進:道路設計、測量、地質調査 用地調査 (仮称)輪島IC～(仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	1,053,000	50,000	190,000	7,000	0	0	1,300,000	407,333	調査推進:道路設計、地質調査 用地買収推進:小泉～洲衛地区 工事推進:本江～長沢地区改良工 (仮称)三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	七尾水見道路	L=28.1km	1,496	2,265,000	44,000	0	1,000	0	0	2,310,000	723,800	調査推進:道路設計 工事推進:大泊地区改良工、舗装工 千野～矢田地区改良工、舗装工 大谷川橋(L=30m)上部工 城山高架橋(L=835m)上部工 千野第一高架橋(L=16m)上部工 千野第二高架橋(L=22m)上部工 千野第三高架橋(L=62m)上部工 道路附属物工 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、富山県区間を含む 用地進捗率:約100% 事業進捗率:約95% (仮称)七尾IC～七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成26年度開通予定 七尾大泊IC～灘浦IC L=7.1km(2/4) 平成26年度開通予定
合 計				8,657,000	680,000	1,528,000	55,000	0	0	10,920,000	3,421,599	残事業費:約1,036億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考		
			内 訳						計					
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費						
国道157号	石川157号交差点改良等	—	—	0	26,400	81,000	600	0	0	108,000	36,000	・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業執行環境が整った段階で確定予定	
	野町自転車歩行者道整備	—	—	0	26,400	81,000	600	0	0	108,000				
国道159号	石川159号交差点改良等	—	—	150,000	111,600	588,000	5,400	0	0	855,000	285,000	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
	菅原歩道整備	—	—	0	5,900	27,000	100	0	0	33,000				
	二ツ屋北自転車歩行者道整備	—	—	33,000	5,500	9,000	500	0	0	48,000				平成27年度完成予定
	木津交差点改良	—	—	111,000	56,200	384,000	3,800	0	0	555,000				平成27年度完成予定
	遠塚～秋浜交差点改良	—	—	6,000	23,100	168,000	900	0	0	198,000				早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	博労町～武蔵交差点改良	—	—	0	20,900	0	100	0	0	21,000		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 電線共同溝整備含む		
合 計		—	—	150,000	138,000	669,000	6,000	0	0	963,000	321,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 石川県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道8号	-	-	111,900	24,600	0	5,500	0	0	142,000	71,000	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市宮丸町)		
国道157号	-	-	149,500	20,400	0	4,100	0	0	174,000	87,000	道路標識、区画線、車両停車帯		
国道159号	-	-	64,600	3,900	0	3,500	0	0	72,000	36,000	区画線、情報収集機器(ITV)		
国道160号	-	-	8,000	1,700	0	300	0	0	10,000	5,000	区画線		
国道470号	-	-	4,000	1,900	0	100	0	0	6,000	3,000	区画線		
合 計		-	338,000	52,500	0	13,500	0	0	404,000	202,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 七尾港（港湾管理者：石川県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
七尾港	～大田地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大田地区		179									平成28年度完成予定 〈残事業費の内訳〉 H27:約8億円 H28:約8億円	
	泊地 (-13m)	A=32.8ha		<200,000> 234,644	24,223	0	5,133	0	0	<200,000> 264,000	<86,700> 114,444		グラブ浚渫 30,000m3
計			<200,000> 234,644	24,223	0	5,133	0	0	<200,000> 264,000	<86,700> 114,444			

< >書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 地方負担額は平成26年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.03)で補正済みの金額です。

(注3) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成26年度当初 金沢港（港湾管理者：石川県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	事業内容	備考	
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				計
金沢港	～大野地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大野地区		253										
	岸壁 (-13m)	L=260m		<750,000> 756,737	49,045	0	14,218	0	0	<750,000> 820,000	<325,125> 355,470	主桁据付 60m、受桁据付 60m、渡版製作・据付 140m、付属工 1式、舗装工 1式	
	航路 (-13m)	A=80.9ha		<500,000> 549,043	50,377	0	10,580	0	0	<500,000> 610,000	<216,750> 264,435	ポンプ浚渫 62,000m ³	平成27年度完成予定 <残事業費の内訳> H27:約16億円
	泊地 (-13m)	A=26.9ha		<150,000> 233,949	21,540	0	4,511	0	0	<150,000> 260,000	<65,025> 112,710	ポンプ浚渫 49,000m ³	
	防波堤 (西)	L=136.3m		54,901	3,566	0	1,533	0	0	60,000	26,010	嵩上工 130m	
	～予防保全事業～												
	大野地区		20										
	泊地 (-10m)	A=16.6ha		0	10,000	0	0	0	0	10,000	4,850	調査・設計	平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	計			<1,400,000> 1,594,630	134,528	0	30,842	0	0	<1,400,000> 1,760,000	<606,900> 763,475		

<書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は平成26年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

(注4) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成26年度当初 輪島港（港湾管理者：石川県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
輪島港	～輪島崎地区避難港整備事業～												
	輪島崎地区		390									平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	防波堤(第6)	L=450m		<498,000> 514,250	72,075	0	10,675	0	0	<498,000> 597,000	<156,040> 187,060		基礎工 60m、消波工 56m、消波ブロック 製作 580個
計				<498,000> 514,250	72,075	0	10,675	0	0	<498,000> 597,000	<156,040> 187,060		

< >書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は平成26年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.03）で補正済みの金額です。

平成26年度当初 小松飛行場(石川県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成26年度事業内容	備考	
				内訳						計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
小松飛行場	誘導路新設	-	-	303,314	44,475	0	123	0	338	348,250	154,860	誘導路移設		
	誘導路改良	-	-	109,055	6,476	0	41	0	112	115,684		誘導路改良		
	電源施設	-	-	30,300	0	0	0	0	0	30,300		誘導路移設		
計				442,669	50,951	0	164	0	450	494,234	154,860			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。