




国北整企画第87号  
平成27年2月25日

福島県知事 内堀 雅雄 殿

国土交通省 北陸地方整備局長  
野田 徹



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成27年度政府予算案における平成27年度事業計画等〔予定〕のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成27年度 福島県における事業計画(H27.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初(百万円)		H26年度事業内容	H27年度事業内容	H27年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			1,168.000	370.640				
河川改修費			1,143.000	358.140				
一般河川改修事業			1,143.000	358.140				
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	135	1,143.000	358.140	長井地区 河道掘削V=45千m3、法面対策A=6.3千m2 山科地区 築堤L=2,200m、樋管N=1基 赤沢地区 築堤L=1,600m 宮古地区 用地A=1.4ha 青津地区 浸透対策L=160m 等	長井地区 河道掘削、法面対策(平成31年度以降完成予定) 宮古地区 築堤(平成28年度完成予定) 青津地区 浸透対策(平成30年度完成予定) 等	2.0~12	
総合水系環境整備事業費(河川)			25.000	12.500				
阿賀野川水系	直轄管理区間 L=79.6km (水辺整備、自然再生)	阿賀野川水系 25 ※関連事業を 除いた額	25.000	12.500	モニタリング調査 1式	モニタリング調査 (平成27年度完成予定) 等	0.3億円程度	
砂防事業			279.127	87.459				
地すべり対策事業費			279.127	87.459				
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	230	279.127	87.459	排水トンネル工 等	排水トンネル工(平成31年度以降完成予定) 等	4.6 ~5.5	
合 計			1,447.127	458.099				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成27年度 福島県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道289号	八十里越	L=11.8km	615	220	69	・調査推進:環境調査、地質調査 ・工事推進:叶津地区改良工 7号橋梁(L=33m)上部工	・調査推進:道路設計、〈環境調査〉 ・工事推進:〈叶津地区改良工〉	0.1~2億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、新潟県区間を含む  用地進捗率:約90% 事業進捗率:約73%  新潟県三条市塩野淵~福島県南会津郡只見町叶津 L=11.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				220	69				残事業費:約15億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある




福 復 第 3 7 号  
国東整企画第119号  
国東整港管第87号  
国北整企画第89号  
平成27年2月25日

福島県知事 内堀 雅雄 殿


復興庁福島復興局長

田谷 聡




国土交通省東北地方整備局長

縄田 正



国土交通省北陸地方整備局長

野田 徹



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）〔予定〕について

平素から直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、平成27年度政府予算案における平成27年度事業計画等〔予定〕のうち、  
福島県関連分の復興庁一括計上事業分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当

復興庁福島復興局

企画班

東北地方整備局

(全般) 企画部 企画課 企画第一係

(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係

(道路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

(港湾) 港湾空港部 港湾管理課 管理係

北陸地方整備局

企画部 企画課 事業調整係

平成27年度 福島県における事業計画(H27.2)(復興庁関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初(百万円)		H26年度事業内容	H27年度事業内容	H27年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
東日本大震災復興事業費			220.647	69.136				
地すべり対策事業費			220.647	69.136				
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	230	220.647	69.136	集水井工	-	-	
合 計			220.647	69.136				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。