




国北整企画第87号
平成27年2月25日

新潟市長 篠田 昭 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（新潟市関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成27年度政府予算案における平成27年度事業計画等〔予定〕のうち、新潟市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成27年度 新潟市における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	万代橋下流橋	L=1.5km	570	10	3	・調査推進:事業損失調査	—	—	H26完了
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	230	2,853	951	・調査推進:道路、構造物設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:明石～鏡地区 西馬越～紫竹地区 公共補償 ・工事推進:栗ノ木川付替工 西馬越～紫竹地区改良工	・調査推進:〈道路設計、構造物設計〉 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:公共補償 〈明石～鏡地区〉 〈本馬越～紫竹地区〉 ・工事推進:西馬越～紫竹地区改良工 〈栗ノ木川付替工〉	3～10億円程度	用地進捗率:約69% 事業進捗率:約57% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鏡 L=1.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道7号	紫竹山道路	L=.7km	195	1,080	360	・調査推進:道路、構造物設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:鏡～紫竹山地区 公共補償 ・工事推進:紫竹山地区改良工 紫竹山ICHランプ橋(L=35m)上部工	・調査推進:〈道路設計、構造物設計〉 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:公共補償 〈鏡～紫竹山地区〉 ・工事推進:紫竹山地区改良工 紫竹山ICHランプ橋(L=35m)上部工 〈紫竹山地区改良工〉	8～13億円程度	用地進捗率:約73% 事業進捗率:約18% 新潟市中央区鏡～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道8号	白根バイパス	L=5.9km	400	1,450	483	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:公共補償 ・工事推進:鯉湯～戸頭地区舗装工 鯉湯～戸頭地区道路附属物工 保坂～鯉湯地区改良工	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:公共補償 ・工事推進:保坂～鯉湯地区改良工	開通必要額 7～8億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約54% 新潟市南区鯉湯～新潟市南区戸頭 L=3.9km(2/4) 平成27年3月22日開通予定 新潟市南区保坂～新潟市南区鯉湯 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定
計				5,393	1,797				残事業費:約441億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 新潟市における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道8号	新潟地区交通対策	L=21.8km	230	50	17	・調査推進:女池～桜木地区調査設計	・調査推進:〈黒埼IC～東港IC調査設計〉	～1億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約67% 桜木IC改良他 L=1.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道7・8・49・116号	新潟地区沿道環境対策	L=26.7km	50	10	3	・調査推進:姥ヶ山地区調査対策検討 ・工事推進:弁天橋通地区遮音壁設置	・調査推進:〈弁天橋通、姥ヶ山地区騒音調査〉		用地進捗率:100% 事業進捗率:約70% 新潟市西区小新～新潟市北区木崎 L=26.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
計				60	20				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 新潟市における事業計画(H27年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	新潟8号交差点改良等	—	—	15	5	・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事	5~6億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 大野地区事故対策	—	—	15					
国道49号	新潟49号交差点改良等	—	—	522	174	・調査設計 ・工事	—		平成26年度完成予定
	{ 横越地区事故対策	—	—	15					
	{ 姥ヶ山事故対策	—	—	507					
国道116号	新潟116号交差点改良等	—	—	36	12	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定	
	{ 寄居町歩道整備	—	—	36					
合 計			—	573	191				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 新潟市における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道7号	—	—	—	190	95	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(総合気 象観測計)	防護柵、区画線、情報収集機器(その他機器)、情報 提供機器(情報提供板)、道路標識、簡易パーキング (道の駅「豊栄」)	2~3億円程度	
国道8号	—	—	—	48	24	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	道路標識、区画線、防護柵		
国道49号	—	—	—	78	39	防護柵、道路標識、区画線	道路標識、区画線、防護柵		
国道116号	—	—	—	12	6	区画線	道路標識、区画線、防護柵、情報収集機器(ITV)		
合 計			—	328	164				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。