

国北整企画第10号  
平成27年 5月15日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長  
藤山 秀章



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成27年度事業計画等のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課企画第一係

平成27年度 当初予算 石川県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,249,362	1,679,795
道路関係	10,769,000	3,537,000
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	2,410,000	994,852
空港関係	570,660	182,611
合計	18,999,022	6,394,258

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成27年度当初 石川県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成27年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業			1,762,900	494,227	502,000	21,292	60,000	0	581	2,841,000	909,120		
河川改修費			1,408,000	425,819	502,000	18,669	60,000	0	512	2,415,000	772,800		
一般河川改修事業			1,408,000	425,819	502,000	18,669	60,000	0	512	2,415,000	772,800		
手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	152,000	56,167	0	1,782	0	0	51	210,000	67,200	湊地区 河道掘削V=20.7千m3(平成30年度完成予定) 下清水地区 侵食対策L=180m(平成27年度完成予定) 等	〈事業展開〉 手取川 平成28年度：約3億円 平成29年度：約3億円 平成30年度：約3億円 平成31年度：約3億円
梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	631	1,256,000	369,652	502,000	16,887	60,000	0	461	2,205,000	705,600	白江・能美地区 護岸L=600m、築堤L=550m、埋蔵文化財調査1式(平成30年度完成予定) 佐々木地区 用地A=3.0ha、埋蔵文化財調査1式、補償1式 国府地区 用地A=0.6ha 等	〈事業展開〉 梯川 平成28年度：約20億円 平成29年度：約20億円 平成30年度：約20億円
河川都市基盤整備事業費			235,000	62,408	0	2,523	0	0	69	300,000	96,000		
梯川	直轄管理区間 L=12.2km	631	235,000	62,408	0	2,523	0	0	69	300,000	96,000	小松・牧地区 築堤L=20m、護岸L=100m、根固め工L=250m(平成28年度完成予定) 等 ※河川改修事業と一体的に整備	
河川工作物関連応急対策事業費			119,900	6,000	0	100	0	0	0	126,000	40,320		
梯川	直轄管理区間 L=12.2km 樋門樋管等改善	1.3	119,900	6,000	0	100	0	0	0	126,000	40,320	安宅護岸鋼矢板部質の改善	
砂防事業			1,198,695	300,000	1,000	98,968	0	0	2,337	1,601,000	512,320		
砂防事業費			854,879	160,000	1,000	65,536	0	0	1,585	1,083,000	346,560		
手取川水系	流域面積 A=444km <sup>2</sup>	417	854,879	160,000	1,000	65,536	0	0	1,585	1,083,000	346,560	手取川水系砂防堰堤補強、柳谷中流砂防堰堤群(平成32年度完成予定)、甚之助谷上流山腹工、赤岩砂防堰堤群改築、桑島地区土石流対策(平成27年度完成予定)、中ノ川砂防堰堤群改築 砂防設備設計、情報基盤整備、用地補償 等	
地すべり対策事業費			343,816	140,000	0	33,432	0	0	752	518,000	165,760		
甚之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133	343,816	140,000	0	33,432	0	0	752	518,000	165,760	排水トンネル工 等	
海岸事業			615,568	172,000	0	10,477	0	0	9,317	807,362	258,355		
海岸保全施設整備事業費			615,568	172,000	0	10,477	0	0	9,317	807,362	258,355		
石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	615,568	172,000	0	10,477	0	0	9,317	807,362	258,355	小松工区 人工リーフ50m 等	
<b>合 計</b>			3,577,163	966,227	503,000	130,737	60,000	0	12,235	5,249,362	1,679,795		

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成28年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成28年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成28年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成27年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	80	0	79,000	0	1,000	0	0	80,000	25,600	調査推進:道路設計、構造物設計  用地進捗率:100% 事業進捗率:約66%  能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定  小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	320	900,000	48,000	1,490,000	12,000	0	0	2,450,000	784,000	調査推進:道路設計、構造物設計、 庄・西島地区埋蔵文化財調査 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:松山～加茂地区 ・工事推進:加茂地区改良工、舗装工  用地進捗率:約90% 事業進捗率:約78%  加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度開通予定 (用地取得にあたり当初の予定より時間を要 する物件が判明したことなどから、一部区間 で開通が遅延となる見込み)
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	0	19,000	0	1,000	0	0	20,000	6,400	調査推進:道路設計  用地進捗率:約85% 事業進捗率:約52%  七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	145	120,000	19,000	50,000	1,000	0	0	190,000	60,800	調査推進:道路設計、 酒井地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:四柳～本江地区 ・工事推進:酒井～本江地区改良工  用地進捗率:約38% 事業進捗率:約6%  羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成27年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,230	3,265,000	49,000	0	26,000	0	0	3,340,000	1,068,800	用地進捗率:100% 事業進捗率:約83%  金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 〈残事業費内訳〉 H28:20億円 H29:10億円  金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	240	0	572,000	160,000	8,000	0	0	740,000	236,800	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%  (仮称)輪島IC～(仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	1,810,000	201,000	210,000	19,000	0	0	2,240,000	716,800	用地進捗率:約68% 事業進捗率:約26%  (仮称)三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道470号	七尾水見道路	L=28.1km	1,496	430,000	7,000	0	3,000	0	0	440,000	140,800	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、富山県区間を含む  用地進捗率:100% 事業進捗率:約99%  七尾IC～七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成27年2月28日開通済  七尾大泊IC～瀬浦IC L=7.1km(2/4) 平成27年2月28日開通済
合 計				6,525,000	994,000	1,910,000	71,000	0	0	9,500,000	3,040,000	残事業費:約915億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成27年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成28年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成27年度当初 石川県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H27年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道157号	石川157号交差点改良等	—	—	0	39,000	116,000	1,000	0	0	156,000	52,000	・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 電線共同溝整備含む
	野町自転車歩行者道整備	—	—	0	39,000	116,000	1,000	0	0	156,000			
国道159号	石川159号交差点改良等	—	—	126,000	119,100	300,000	3,900	0	0	549,000	183,000	・調査設計 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成27年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 電線共同溝整備含む
	菅原歩道整備	—	—	0	8,500	0	500	0	0	9,000			
	二ツ屋北自転車歩行者道整備	—	—	114,000	19,000	10,000	1,000	0	0	144,000			
	木津交差点改良	—	—	6,000	13,000	43,000	1,000	0	0	63,000			
	遠塚～秋浜交差点改良	—	—	6,000	19,600	247,000	400	0	0	273,000			
	博労町～武蔵交差点改良	—	—	0	59,000	0	1,000	0	0	60,000			
国道160号	石川160号交差点改良等	—	—	0	27,000	92,000	1,000	0	0	120,000	40,000	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業執行環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業執行環境が整った段階で確定予定
	庵歩道整備	—	—	0	17,500	81,000	500	0	0	99,000			
	佐々波歩道整備	—	—	0	9,500	11,000	500	0	0	21,000			
合 計		—	—	126,000	185,100	508,000	5,900	0	0	825,000	275,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成27年度当初 石川県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H27年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	—	—	—	113,000	27,400	106,000	5,600	0	0	252,000	126,000	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市宮丸町)	
国道157号	—	—	—	48,000	3,400	0	2,600	0	0	54,000	27,000	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「しらやまん」)	
国道159号	—	—	—	87,000	6,700	0	4,300	0	0	98,000	49,000	区画線、情報収集機器(ITV)	
国道160号	—	—	—	28,000	2,200	0	1,800	0	0	32,000	16,000	区画線、情報収集機器(ITV)	
国道470号	—	—	—	7,000	700	0	300	0	0	8,000	4,000	区画線	
合 計			—	283,000	40,400	106,000	14,600	0	0	444,000	222,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成27年度当初 七尾港（港湾管理者：石川県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費	計			
七尾港	～大田地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大田地区		179									平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	泊地（-13m）	A=32.8ha		147,350	14,071	0	2,579	0	0	164,000	71,996		グラブ浚渫 9,000m3
計				147,350	14,071	0	2,579	0	0	164,000	71,996		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境の事です。

（注3） 地方負担額は平成27年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.02）で補正済みの金額です。



平成27年度当初 金沢港（港湾管理者：石川県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
金沢港	～大野地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大野地区		304										
	岸壁 (-13m)	L=400m		<255,000> 277,171	19,900		2,929			<255,000> 300,000	<111,945> 131,700	附帯工 1式	平成29年度完成予定 <残事業費の内訳> H28：約38億円 H29：約38億円
	航路 (-13m)	A=80.9ha		<419,000> 524,840	60,392		5,768			<419,000> 591,000	<183,941> 259,449	ポンプ浚渫 100,000m3	
	泊地 (-13m)	A=28.3ha		<331,000> 340,269	32,061		3,670			<331,000> 376,000	<145,309> 165,064	ポンプ浚渫 90,000m3	
	～大野地区防波堤改良事業～												
	大野地区		78										
	防波堤 (西) (改良)	L=1,336m		<200,000> 255,421	18,376		3,203			<200,000> 277,000	<87,800> 121,603	基礎工 80m、消波工 80m、被覆工 80m 消波ブロック製作 60個 被覆ブロック製作 120個	平成30年度完成予定 <残事業費の内訳> H28：約8億円 H29：約8億円 H30：約6億円
	～予防保全事業～												
	大野地区		20										
	泊地 (-10m)	A=16.6ha		108,675	10,232		1,093			120,000	58,800	グラブ浚渫 10,000m3	平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	計			<1,205,000> 1,506,376	140,961	0	16,663	0	<1,205,000> 1,664,000	<528,995> 736,616			

<書きは平成26年度国債の平成27年度支出分内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は平成27年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.02）で補正済みの金額です。

(注4) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成28年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成27年度当初 輪島港（港湾管理者：石川県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
輪島港	～輪島崎地区避難港整備事業～												
	輪島崎地区		382									平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	防波堤（第6）	L=450m		<375,000> 540,564	29,814	0	11,622	0	0	<375,000> 582,000	<120,000> 186,240		基礎工 90m、消波工 50m、 消波ブロック製作 890個
計			<375,000> 540,564	29,814	0	11,622	0	0	<375,000> 582,000	<120,000> 186,240			

< >書きは平成26年度国債の平成27年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことで。

（注3） 地方負担額は平成27年度石川県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.02）で補正済みの金額です。

平成27年度当初 小松飛行場(石川県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成27年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
小松飛行場	用地造成	-	-	546,383	13,990	0	187	0	900	561,460	182,611	ILS角度変更		
	照明施設	-	-	2,000	0	0	0	0	0	2,000		ILS角度変更		
	電源施設	-	-	7,200	0	0	0	0	0	7,200		ILS角度変更		
計				555,583	13,990	0	187	0	900	570,660	182,611			

(注) 1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。