




国北整企画第8号
平成28年 4月26日

新潟市長 篠田 昭 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
藤山 秀章



直轄事業の事業計画等（新潟市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成28年度事業計画等のうち、新潟市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課企画第一係

平成28年度 当初予算 新潟市における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	4,287,000	1,480,333
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	4,287,000	1,480,333

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成28年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	230	553,000	73,000	411,000	3,000	0	0	1,040,000	346,667	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路設計 用地国債(再取得) 用地買収推進: 公共補償 工事推進: 笹口地区ほか用地買収 用地買収推進: 笠原地区改良工 	用地進捗率:約74% 事業進捗率:約62% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区笠 L=1.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道7号	紫竹山道路	L=0.7km	195	447,000	46,500	1,371,500	5,000	0	0	1,870,000	623,333	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路設計 構造物設計 用地国債(再取得) 用地買収推進: 公共補償 工事推進: 紫竹山地区用地買収 工事推進: 紫竹地区改良工 	用地進捗率:約76% 事業進捗率:約25% 新潟市中央区笠～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道8号	白根バイパス	L=5.9km	400	471,000	19,000	7,000	3,000	0	0	500,000	166,667	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 道路設計 用地買収推進: 公共補償 工事推進: 保坂地区ほか改良工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約56% 新潟市南区保坂～新潟市南区藤湯 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定 <残事業費> H29以降:約10億円
合 計				1,471,000	138,500	1,789,500	11,000	0	0	3,410,000	1,136,667	残事業費:約400億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	新潟地区交通対策	L=21.8km	230	0	9,000	0	1,000	0	0	10,000	3,333	調査推進: 黒埼～東港IC調査設計	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約67% 桜木IC改良他 L=1.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道7・8・49・116号	新潟地区沿道環境対策	L=26.7km	50	0	9,000	0	1,000	0	0	10,000	3,333	調査推進: 弁天橋通地区ほか騒音調査	用地進捗率:100% 事業進捗率:約70% 新潟市西区小新～新潟市北区木崎 L=26.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				0	18,000	0	2,000	0	0	20,000	6,666		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	新潟8号交差点改良等	—	—	5,000	21,500	0	500	0	0	27,000	9,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・工事 	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	<ul style="list-style-type: none"> 大野地区事故対策 	—	—	5,000	15,500	0	500	0	0	21,000			
	<ul style="list-style-type: none"> 大通西交差点改良 	—	—	0	6,000	0	0	0	0	6,000			
国道49号	新潟49号交差点改良等	—	—	404,000	29,000	87,000	2,000	0	0	522,000	174,000	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地買収 ・工事 	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	<ul style="list-style-type: none"> 姥ヶ山事故対策 	—	—	404,000	29,000	87,000	2,000	0	0	522,000			
合 計			—	409,000	50,500	87,000	2,500	0	0	549,000	183,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	—	—	—	108,000	13,800	0	4,200	0	0	126,000	63,000	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV、その他機器)	
国道8号	—	—	—	54,000	9,200	0	800	0	0	64,000	32,000	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	
国道49号	—	—	—	12,000	2,000	0	0	0	0	14,000	7,000	道路標識、区画線	
国道116号	—	—	—	62,000	9,300	0	2,700	0	0	74,000	37,000	道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(その他機器)	
合 計			—	236,000	34,300	0	7,700	0	0	278,000	139,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道116号	新潟116号電線共同溝			0	29,900	0	100	0	0	30,000	15,000		
	{ 美咲町電線共同溝	L=3.5km	18	0	29,900	0	100	0	0	30,000		調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
計				0	29,900	0	100	0	0	30,000	15,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。