

令和2年度第一四半期 工事状況のお知らせ

- 現在、下図に示す工事を行っております。（令和2年4月時点で契約済み）
- 昨年度までは、猿沢地区・塩野町地区・黒川俣地区の工事を進めて参りましたが、今年度より八幡地区・大川谷地区の工事に本格的に着手いたします。
- また、地域の皆様のご協力のもと用地取得を進めております。令和2年4月時点では、全体の94%まで用地取得が完了いたしました。地域の皆様には、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

【猿沢地区】

主な工事

- 地盤改良
- 道路土工
- 道路横断ボックス
- 埋蔵文化財調査



【塩野町地区】

主な工事

- 地盤改良
- 道路土工
- (仮称) 塩野町川橋梁
- (仮称) 1号トンネル



国道7号 朝日温海道路（新潟県側 約34km）



【黒川俣地区】

主な工事

- 地盤改良
- 河川ボックス
- (仮称) 4号トンネル



【八幡・大川谷地区】

主な工事

- 地盤改良
- 工事用道路整備
- (仮称) 11号トンネル



編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課

TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上市小川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課

朝日温海道路相談室
(火・木曜日のみ。祝日除く)

TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
TEL 0254-62-7645
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、
工事の概要や進捗状況
等を紹介しています。
<http://www.hrr.mlit.go.jp/niiko/ku/now/nichiendou/index.html>

