# 信濃川下流·五十嵐川·刈谷田川河川災害復旧等関連緊急事業河川災害復旧助成事業

平成16年7月新潟·福島豪雨



刈谷田川合流点




# 1. 平成16年7月新潟・福島豪雨 雨量及び水位状況




日本海から北陸地方(新潟県)にかけて停滞した梅雨前線に、西日本から東日本を覆った太平洋 高気圧の縁を周り込むように暖かく湿った空気が流れ込み、前線が活発化、新潟県中越地方を中心とした地域に大雨を降らせました。

長岡地域と三条地域では7月12日の夜から13日の夕方にかけて激しい雨が降り、13日の日雨量は栃尾市で421mm(7月の平均月降水量の約2倍)、笠堀で459mmを観測するなど山間部を中心に未曾有の大雨が降りました。



























# 2. 被災状況





## 五十嵐川流域浸水被害状況

	被災市町村名	浸水面積(ha)			浸	水家屋(戸	ī)	破堤箇所数等		人的被害(名)	
		宅地	農地	計	床上	床下	計	箇所数	延長	死者	重軽傷
	三条市(旧栄町含む)	490	830	1, 320	6, 839	742	7, 581	1	117m	9	80

## 刈谷田川流域浸水被害状況

ĺ	被災市町村名	浸水面積(ha)			全半壊家屋(戸)			浸水家屋(戸)			破堤箇所数等		人的被害(名)	
		宅地	農地	計	全壊	半壊	計	床上	床下	計	箇所数	延長	死者	重軽傷
	見附市・旧中之島町	250	903	1, 153	54	307	361	986	1, 211	2, 197	6	344m	3	なし

## 五十嵐川



### ②三条市の浸水状況



### ③三条市北新保の浸水状況



## 刈谷田川



⑥旧中之島町中之島の浸水状況



⑦旧中之島町中之島の家屋損壊状況







# 3. 事業計画




### [事業の方針]

●早期復旧

再度災害を防止し、早急かつ緊急的な水害対策

- ●地域づくりへの配慮 安心して暮らせる地域づくりへの貢献
- ●上下流一貫した災害対策 本支川のバランスのとれた上下流一連の治水安全度の確保




### 河川災害復旧助成事業(助成)とは

平成16年7月新潟·福島豪雨による洪水により被害が激甚であって、災害復旧工事のみでは十分な効果を期待できない場合において、災害復旧事業費に助成費(改良費)を加えて一定計画の下に施行する改修事業です。

河川災害復旧助成事業は、「助成」と略称されています。

### 河川災害復旧助成事業(助成)のイメージ




# 河川災害復旧等関連緊急事業(復緊)とは

平成16年7月新潟·福島豪雨による洪水により激甚な災害が発生した刈谷田川·五十嵐川での 災害復旧や改良復旧等による流量増のため、下流部において影響が発生する区間で緊急的かつ 集中的に治水対策を実施するものです。

河川災害復旧等関連緊急事業は、「復緊」と略称されています。

### 河川災害復旧等関連緊急事業(復緊)のイメージ



# 4. 事業概要 信濃川下流河川災害復旧等関連緊急事業(国土交通省)



平成16年7月に梅雨前線の停滞による集中豪雨が信濃川下流域を襲い、支川の五十嵐川、刈谷 田川等で破堤氾濫が生じた大洪水が発生しました。このため、刈谷田川、五十嵐川の改修に合わ せて、信濃川下流の復緊事業が平成16年に採択され築堤等の整備を実施しました。

本事業により約3割程度だった信濃川下流本川の堤防整備率は約9割に達し、信濃川下流域の 治水安全度は大きく向上しました。

### 事業概要

事業期間 平成16~21年度 堤 L=約57km

V=約390万m3

門 N=28基 水 門 N=1基

高水護岸 L=約800m

低水護岸 L=約6,100m 道路付替 L=約20km

用地取得 A=48.8ha

用地交渉人数 570人

事 業 費 386億円

# 右岸 左岸 堤内地 …復緊事業による盛土 …車道(県道、市町村道)

復緊築堤標準断面図

### 復緊事業前後の堤防整備状況



# 事業実施効果



### 整備前・整備後写真(小阿賀野川から加茂川合流点)





信濃川 →>

③小須戸橋左岸

④五社川·才歩川合流点





### 整備前・整備後写真(加茂川合流点から上流)



(平成17年11月撮影)



(平成22年11月撮影)



(平成11年9月撮影)



(平成22年11月撮影)





(平成22年11月撮影)

### 中ノロ川水門操作規則の改定

平成16年7月新潟・福島豪雨では中ノ口川は危険な状況となり、七穂排水機場付近では堤防天 端まであと20cmのところまで水位が上昇し、水防活動が行われました。

復緊事業により信濃川の堤防整備が進んだ事により洪水時における中ノロ川への分派量を減 らすことができ、信濃川下流域は支川を含め治水安全度が大きく向上しました。

### 信濃川・中ノロ川分派点

### 平成16年7.13当時の中ノロ川の出水状況

### 七穂排水機場付近

高井橋下流




(平成16年7月撮影) (平成16年7月撮影)

現行 操作規則(洪水時)

改定前 操作規則(洪水時) 平成6年策定の操作規則は、信濃川下流の堤防低部対策(HWL 堤)の概 成、中ノロ川の合流点処理等の河川改修の進捗を踏まえ、安全度(堤防 高と水位の比較)が同等となる分派として中ノロ川水門のゲート下端 高5.3mを設定していました。

平成16年7月新潟・福島豪雨により被害の大きかった刈谷田川・ 五十嵐川の改良復旧に合わせ信濃川下流は復緊事業により短期間 に改修が進捗したことから、再度、安全度が同等となるように操 作規則を見直し、中ノロ川水門のゲート下端高 4.6mに変更する ことで中ノロ川への分派量を減らすことが出来ました。







# 5. 事業概要 五十嵐川災害復旧助成事業(新潟県)



平成16年7月の梅雨前線豪雨において、五十嵐川では現状流下能力を大きく上回る出水により、 越水や護岸決壊が起こり、三条市諏訪では堤防が破堤し、家屋浸水等大きな被害が発生しま した。

このため改良復旧事業である助成事業が採択され、300棟以上の家屋補償を伴った河道拡幅、 橋梁の架替、排水機場の改築等を実施しました。

本事業により平成16年7.13水害規模の洪水を安全に流下できるようになり、流域の安全度は 大きく向上しました。

### 助成事業概要

事業期間 平成16~22年度 築 堤 V=約22万m3 護 岸 A=約16万m2 河道掘削 V=約34万m3 排水機場・樋門 N=6基 橋梁架替 N=3橋 用地取得 A=約5.9ha 事業費 325億円

### 事業実施効果 平成16年7.13水害規模の洪水を 安全に流下できる

# 

### 整備前・整備後 写真









### 6. 事業概要 刈谷田川災害復旧助成事業・刈谷田川河川災害復旧等関 連緊急事業(新潟県)



平成16年7月の梅雨前線豪雨において、刈谷田川では稚児清水川合流点から下流のほぼ全川 にわたり越水が起こり、長岡市中之島をはじめ6箇所では堤防が破堤し、家屋浸水等大きな被害 が発生しました。

このため上流部では改良復旧事業である助成事業が採択され、遊水地の建設、河道屈曲部の是 正(ショートカット)等を実施しました。下流部では助成事業による流量増に対しての復緊事業 が採択され、堤防の嵩上げ、護岸、河道掘削等を実施しました。

本事業により平成16年7.13水害規模の洪水を安全に流下できるようになり、流域の安全度は 大きく向上しました。

### 助成事業概要

事業期間 平成16~22年度 堤 V=約42万m3 岸 A=約54万m2 河道掘削 V=約160万m3 遊 水 地 N=5箇所 橋梁架替 N=4橋 用地取得 A=約23.2ha 事 業 費 380億円

### 復緊事業概要

事業期間 平成16~22年度 |堤防嵩上 L=12.8km 岸 A=約16万m2 河道掘削 V=約92万m3 |用地取得 A=約1.1ha 事 業 費 91億円




## 整備前・整備後 写真






②屈曲部の是正(ショートカット)箇所(見附市今町付近)


標準断面図



遊水地は、洪水時に河川水を一時的に流入させて貯める施設 で、これにより下流部の水位を低下させ、洪水被害を防止・軽減 することができます。



越流堤は河川水を遊水地に流入させるための施設で、堤防高か ら2~3m低い位置に設けます。越流堤はコンクリートで被覆 し、越流に耐えうる構造としています。









(平成18年7月撮影)





平成21年トキめき新潟国体 (信濃川・三条競馬場跡地)



五十嵐川水害復興記念公園(五十嵐川・破堤地点)



三条夏祭り大花火大会 (信濃川: 六ノ町公園緑地)



見附今町・長岡中之島大凧合戦 (刈谷田川・中之島大橋付近)

### 川の防災情報に関するホームページ


◇川の防災情報(全国) ■ NATE OF THE PROPERTY OF THE P

◇信濃川下流携帯 HP(防災関連)

携帯 http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/index.sh

◇信濃川下流防災情報

http://www.shinage-bousai.go.jp/



地域整備部

http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/

携帯 http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen\_m/回



### 問い合わせ先

信濃川下流河川事務所 〒951-8153 新潟市中央区文京町14-13 TeL025-266-7131 (代表)

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/

新潟県土木部河川管理課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 TeL025-280-5416 (直通)

http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/

新潟県三条地域振興局 〒955-0046 三条市興野1-13-45 Tel0256-36-2315 (直通)

地域整備部 http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou/

新潟県長岡地域振興局 〒940-8567 長岡市四郎丸町173-2 Ta0258-38-2628(直通)

http://www.pref.niigata.lg.jp/nagaoka/

