



## 第2回 大河津可動堰特定構造物改築事業監理委員会 の審議概要公表について

北陸地方整備局信濃川河川事務所は、大河津可動堰改築事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について専門家等の第三者から意見・助言を頂くため、「第2回 大河津可動堰特定構造物改築事業監理委員会」を下記のとおり開催しましたので、その審議概要を公表します。

1. 開催日時 平成21年5月26日（火） 13:30～14:45
2. 開催場所 北陸地方整備局 信濃川河川事務所（3階会議室）
3. 審議結果
  - 第1回委員会の審議結果について
    - ・ 第1回委員会の審議結果について説明し、了解を得た。
  - 事業の進捗状況及びコスト縮減計画について
    - ・ 平成25年度完成までの全体事業計画工程、平成20年度の工事実施内容及び平成21年度の事業実施予定を説明。
    - ・ コスト縮減の実施状況及び今後の予定について説明。
  - 委員からの意見
    - ・ 工事の実施に当たっては、最近の降雨状況を踏まえて、洪水の発生に備え、十分な安全対策をとるとともに被災時の速やかな復旧を考慮し各種工事を施工されたい。
    - ・ 工事実施中は、環境モニタリングを継続調査されたい。
    - ・ 委員会として、各委員からの意見を踏まえ、引き続き可動堰改築事業の早期効果発現のため、工程管理に努め、コスト縮減を図るべく適切な施工方法を選定し、効率的な事業費の抑制に努めることとの意見があった。
  - その他
    - ・ 次回は、平成22年4月頃に開催することです承。

取扱い

本資料の発表をもって解禁とする。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会  
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

◆ 北陸地方整備局 信濃川河川事務所  
副所長（技術）酒井 大助 TEL：0258-32-3020  
建設専門官 早川 正浩 TEL：0258-32-3234