

平成24年度 信濃川河川事務所工事箇所一覧表

担当出張所	番号	工事名	地先名	工事概要	工期	請負者
大河津	1	大河津可動堰改築管理橋上部Ⅱ期工事	燕市五千石地先	管理橋上部工	24年1月～25年8月	(株)横河ブリッジ
大河津	2	大河津可動堰改築右岸高水敷造成工事	燕市五千石地先	右岸高水敷造成 河道掘削	23年9月～25年7月	(株)大林組
大河津	3	大河津可動堰改築右岸上流護岸他工事	燕市五千石地先	護岸工、旧可動堰撤去	23年7月～25年3月	(株)福田組
大河津	4	大河津可動堰改築右岸管理橋下部その1工事	燕市五千石地先	管理橋橋脚、高水敷造成	23年9月～24年10月	(株)吉田建設
大河津	5	大河津可動堰改築右岸管理橋下部その2工事	燕市五千石地先	管理橋橋脚、高水敷造成	23年9月～24年11月	(株)中越興業
大河津	6	大河津可動堰改築右岸下流護岸及び管理橋橋台工事	燕市五千石地先	管理橋橋台、高水護岸	24年3月～25年1月	(株)中越興業
大河津	7	大河津可動堰改築右岸下流護岸工事	燕市五千石地先	高水護岸	24年3月～25年1月	(株)曙建設
長岡	8	岩方排水樋門撤去他工事	長岡市与板岩方地先	樋門撤去、築堤他	24年1月～24年11月	(株)大石組
長岡	9	槇下築堤工事	長岡市槇下地先	築堤	23年3月～24年8月	(株)曙建設
長岡	10	槇下築堤その2工事	長岡市槇下地先	築堤	24年2月～24年10月	(株)曙建設
長岡	11	藤沢築堤その1工事	長岡市藤沢地先	築堤	24年3月～25年1月	(株)中元組
長岡	12	藤沢築堤その2工事	長岡市藤沢地先	築堤	24年3月～25年2月	(株)中越興業
越路	13	下山右岸築堤他工事	長岡市下山地先	築堤、樋門他	24年3月～25年1月	(株)廣瀬
越路	14	下山護岸災害復旧工事	長岡市下山地先	低水護岸	24年3月～24年10月	(株)中元組
越路	15	浦護岸災害復旧工事	長岡市浦地先	低水護岸	24年3月～25年3月	(株)曙建設
大河津	16	平成24年度 大河津管内河川管理施設維持管理工事	大河津出張所管内	維持管理、除草他	24年3月～25年3月	大河津建設(株)
長岡	17	平成24年度 長岡管内河川管理施設維持管理工事	長岡出張所管内	維持管理、除草他	24年4月～25年3月	(株)曙建設
越路 妙見	18	平成24年度 越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事	越路出張所管内 長岡市妙見地先	維持管理、除草他	24年4月～25年3月	(株)キムラ
十日町	19	平成24年度 十日町管内河川管理施設維持管理工事	十日町出張所管内	維持管理、除草他	24年3月～25年3月	(株)佐藤土建
堀之内	20	平成24年度 堀之内管内河川管理施設維持管理工事	堀之内出張所管内	維持管理、除草他	24年4月～25年3月	伊米ヶ崎建設(株)