


一級河川 関川

工事名 木田護岸災害復旧工事
受注者 株式会社 上越商会
場所 新潟県上越市木田地内
工期 H30年5月29日～H31年3月7日
進捗率1.4%(8月1日現在)



本工事は、平成29年の台風21号の出水により発生した、関川左岸5.0k付近における低水路河岸欠損箇所の災害復旧工事です。

工事箇所図



根固めブロック製作ヤード 8月1日現在



現場代理人 野澤さん

～トピックス～

8月より右岸春日山橋上流側(5.1k～5.4k付近)にて根固めブロック製作を行います。
堤防利用者の方にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。