



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



べんてん おお はし かけかえ  
(弁天大橋架替)

工事名: 弁天大橋架替上部工事

受注者  **KAWADA** 川田建設(株)  
CONSTRUCTION CO.,LTD.

工期: H30年3月30日～H31年2月28日(進捗率 0.0%)

6月30日現在

A1橋台からP2橋脚を望む



海側より施工区間望む



トピックス

今回受注しました施工内容は、分割された橋桁を一体化させ、大型クレーンにより架設する工法です。海水浴シーズン開けの9月中旬頃から本格的な架設を行ないますが、大型クレーン等を使用する施工となりますので他工区の方々との調整を密に行い、また地域の方々にご迷惑をお掛けしないよう円滑に施工を進めて参ります。



現場代理人 佐伯 潤