

工事名 関川下流部河道維持掘削外工事

受注者 相村建設株式会社

場所 新潟県上越市(関川直轄管理区域・関川大橋より下流区域及び保倉川)

工期 H31年3月19日～R2年1月31日
7月1日現在進捗率3.0%

～ 創意と誠意 ～

Aimura 相村建設株式会社

本工事は、堆積した土砂により低下した河川の流下能力を改善する為の河道掘削を主とした工事です。

【 関川 河道掘削 】



【 保倉川 護岸工 】



Aimura 現場代理人 磯貝 さん

～作業状況について～

7月より河道掘削範囲の機雷探査等の作業を行っていきます。
『無事故・無災害』を目標に頑張りますのでよろしくお願い致します。