

いっ きゅう か せん せ き か わ
一級河川 関川

工事名 関川下流部河道維持掘削外工事

受注者 相村建設株式会社

場 所 新潟県上越市(関川直轄管理区域及び関川大橋下流区域及び保倉川)

工 期 H31年3月19日～R2年2月28日
(1月31日現在進捗率 91.2%)

～ 創意と誠意 ～
Amura 相村建設株式会社

本工事は、堆積した土砂により低下した河川の流下能力を改善する為の河道掘削を主とした工事です。

【 関川右岸 藤野新田工区 天地返し状況 】



【 関川右岸 春日新田工区 天地返し状況 】



Amura 現場代理人 磯貝 さん

～作業状況について～

1月は、関川右岸の春日新田・藤野新田工区の伐木除根及び天地返しを行いました。2月は春日新田工区で仮設道路築造を行って参ります。

『無事故・無災害』を目標に頑張って参りますのでよろしくお願いします。