

一級河川 関川

工事名 平成30年度 関川河道整正工事
受注者 株式会社 上越商会
場 所 新潟県上越市中々村新田地先外
工 期 H31年2月14日～R元年11月15日
(11月1日現在 進捗率100%)



本工事は、高水敷河岸に堆積した土砂を掘削し、河川の幅を広げ流下能力を高める工事です。

河道掘削工



掘削状況



積込状況

伐木除根工



伐採状況



集積状況



下箱井残土処理場



直海浜残土処理場



運搬・処理



現場代理人 金井さん

～トピックス～

無事故・無災害で現場作業を完了することができました。堤防利用者の方々にはご協力いただき本当にありがとうございました。
工事完成まで残りわずかではありますが、最後まで頑張りますのでよろしくお願いします。