

平成23年7月新潟福島豪雨  
河川災害復旧事業(直轄受託)

平成24年4月9日  
阿賀川河川事務所

# 平成23年7月新潟・福島豪雨 河川災害復旧事業

昨年7月末に発生した「平成23年7月新潟・福島豪雨」により、阿賀野川水系阿賀川・只見川の護岸が崩壊するなどの大きな災害がありました。災害復旧にあたり、福島県知事から国土交通大臣に国施行による早期の災害復旧支援について、要望を頂きました。

これを受け、国土交通省では、只見川の滝ダムから阿賀川の上野尻ダムまでの44箇所<sup>※</sup>の河川関連施設の災害復旧を福島県から受託して、北陸地方整備局阿賀川河川事務所で行います。

(主な経緯)

平成23年7月29、30日 新潟福島豪雨

平成23年8月26日 福島県知事から国土交通大臣へ新潟福島豪雨に関する要望

平成23年9月21日 福島県知事・北陸地方整備局長 協定締結

(只見川の滝ダムから阿賀川の上野尻ダムまでの河川災害復旧工事の国施工)

平成23年10月28日 福島県知事・北陸地方整備局長 受託契約締結

(喜多方市高郷町西羽賀字思川他2箇所、30,839,259円)

平成24年1月12日 福島県知事・北陸地方整備局長 受託変更契約締結

(金山町大字水沼字上田他15箇所、増額 1,054,541,050円)



# H23. 7新潟福島豪雨への対応 ~福島県の要請により直轄施工~



# H23. 7新潟福島豪雨への対応 ~雨量と被害の比較~



## 平成16年7月豪雨

北陸地方整備局 作成  
 ・雨量観測所  
 気象庁、国(河川)、県(河川)、電源開発(株)  
 ・観測期間  
 平成16年7月12日10:00  
 ~  
 平成16年7月14日9:00




## 平成23年7月豪雨

北陸地方整備局作成  
 ・雨量観測所  
 気象庁、国(河川)、県(河川)、電源開発(株)  
 ・観測期間  
 平成23年7月27日10:00  
 ~  
 平成23年7月31日9:00



## 福島県




注3)「平成23年新潟・福島豪雨及び平成16年新潟・福島豪雨に係る被災地方公共団体における初動対応の検証 平成23年9月 内閣府防災担当」  
 注4)住家被害は浸水被害(床上、床下)戸数


# 阿賀野川流域の気候

## 地域で異なる気象

■阿賀野川流域は、地形や海からの距離の影響で、地域ごとに気象の特徴が異なる。最上流部である只見地方は豪雪地帯、中流部の会津盆地は内陸性の気候で気温の日較差が大きく、少雨・多雪、下流の新潟県は多雨・多湿な気象を示す。





年平均降水量 (1971~2000平均)



出典:福島県河川課

## 豊かな水量



# 北陸地方整備局 阿賀川・只見川災害復旧(受託)工事

市町	受託河川災害		受託額 約25億円	
			平成23年度	平成24年度
	箇所	延長(m)	箇所	箇所
喜多方市	7	703	7	0
会津坂下町	5	974	4	1
柳津町	4	521	2	2
三島町	7	750	1	6
金山町	21	2,527	5	16
計	44	5,475	19	25

注) 受託額は災害決定額で記入


# H23. 7 新潟福島豪雨への対応

～阿賀川・只見川災害復旧受託工事～

河川災害復旧受託工事スケジュール

年度	平成23年度						平成24年度											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
災害査定	10/3～11/25																	
受託契約	10/28			1/12(変更)														
災害復旧		(H23発注)					(H23発注)					(H24発注)						


位置図




【阿賀川】4箇所 護岸工 L=356.1m 決定額: 94,481千円

【只見川】3箇所 護岸工 L=167.2m 決定額: 63,683千円

【阿賀川:左岸】 たかさともち しおつぼ おおやまみち 喜多方市高郷町塩坪字大山道 (L=235m) 発注済み




【只見川:左岸】 たかさともち にしはが かみかわうら 喜多方市高郷町西羽賀字上川原 (L=53m) 発注済み




北陸地方整備局 阿賀川・只見川災害復旧(受託)工事

位置図





【只見川】5箇所 護岸工 L=971.2m 決定額: 306,992千円


【只見川:左岸】 あいづばんげまち たばねまつ くぼくらまえ  
会津坂下町大字東松字窪倉前 (L=435m) 発注済み



【只見川:左岸】 あいづばんげまち かたかど おおうら  
会津坂下町大字片門字大浦 (L=402.5m) 発注済み



位置図




【只見川】4箇所 護岸工 L=456.2m 決定額: 125,964千円


【只見川:左岸】 やないづまち こつばき おおまき  
柳津町大字小碓字大巻 (L=144.2m) H24発注予定



【只見川:右岸】 やないづまち いいたに もりばやし  
柳津町大字飯谷字守林 (L=80m) H24発注予定




位置図



【只見川】7箇所 護岸工 L=559.7m 決定額:487,556千円



みしままち ないり かみあかだに  
 【只見川:左岸】三島町大字名入字上赤谷 (L=14m)

発注済み



みしままち はやと こつまき  
 【只見川:左岸】三島町大字早戸字小津巻 (L=150m)

H24発注予定





# 河川災害復旧工事(直轄受託)

## 工事位置図

