

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) 八重電業社
契約業者の住所	新潟県新潟市秋葉区川口578-26
工事の名称	令和5年度大川ダム放流警報局直流電源蓄電池更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字軽井沢外39箇所 ~ 福島県会津若松市大戸町大字大川字軽井沢外39箇所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・放流警報局用電源補償用蓄電池製造 40局分・放流警報局用電源補償用蓄電池更新施工 40局分・撤去蓄電池処分 40局分
工期(自)	令和 5年10月24日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更金額	+ 495,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,495,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 <ul style="list-style-type: none">・放流警報局用電源補償用蓄電池製造・放流警報局用電源補償用蓄電池更新施工・撤去蓄電池処分