

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 9日
契約業者名	株式会社丸庄工務所 丸庄工務所 代表取締役 荒川 修子
契約業者の住所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地
工事の名称	令和6年度塩川出張所維持管理工事
工事場所	塩川出張所管内（阿賀川0.0k~10.4k、日橋川0.0k~6.6k）
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	応急処理工 一式、側帯設置工 一式、路面補修工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	54,648,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	65,098,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 応急処理工 一式 側帯設置工 一式 路面補修工 一式

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	株式会社丸庄工務所 丸庄工務所 代表取締役 荒川 修子
契約業者の住所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地
工事の名称	令和6年度塩川出張所維持管理工事
工事場所	塩川出張所管内（阿賀川0.0k~10.4k、日橋川0.0k~6.6k）
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 一式、応急処理事業工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	65,098,000円 (税込み)
変更金額	+ 165,000円 (税込み)
変更後の契約金額	65,263,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 堤防除草工 一式 応急処理事業工 一式

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	株式会社丸庄工務所 丸庄工務所 代表取締役 荒川 修子
契約業者の住所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地
工事の名称	令和6年度塩川出張所維持管理工事
工事場所	塩川出張所管内（阿賀川0.0k~10.4k、日橋川0.0k~6.6k）
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	堤防除草工 一式、堤防養生工 一式、清掃工 一式、路面補修工 一式、応急処理作業工 一式、根固修繕工 一式、法面修繕工 一式、災害対策工 一式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	65,263,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,870,000円 (税込み)
変更後の契約金額	67,133,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 堤防除草工 一式、堤防養生工 一式、清掃工 一式、路面補修工 一式、応急処理作業工 一式、根固修繕工 一式、法面修繕工 一式、災害対策工 一式