

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町 5 - 3 6
工 事 の 名 称	長井河道掘削他その 1 4 工事
工 事 場 所	福島県喜多方市山科地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 掘削工 12, 530m ³ 法面整形工 760m ² 法覆護岸工 コンクリート吹付 801m ² 鉄筋挿入 784m 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工