

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町 5 - 3 6
工 事 の 名 称	長井河道掘削他その 1 5 工事
工 事 場 所	福島県喜多方市慶徳町山科地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 30,000m ³ 法面整形工 3140m ² 法覆護岸工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河川土工 (掘削工・法面整形工)、法覆護岸工