

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月12日
契約業者名	豊国工業(株)
契約業者の住所	広島県東広島市西条町御菌宇6400-3
工事の名称	令和5年度大川ダム非常用洪水吐設備修繕工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	手動装置一次撤去・復旧作業 1式
工 期 (自)	令和 5年12月19日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	156,200,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,163,600円(税込み)
変更後の契約金額	159,363,600円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 手動装置一次撤去・復旧作業

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月28日
契約業者名	豊国工業(株)
契約業者の住所	広島県東広島市西条町御菌宇6400-3
工事の名称	令和5年度大川ダム非常用洪水吐設備修繕工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5年12月19日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	159,363,600円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	159,363,600円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	豊国工業(株) 東京支店
契約業者の住所	広島県東広島市西条町御菌宇6400-3
工事の名称	令和5年度大川ダム非常用洪水吐設備修繕工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5年12月19日
工 期 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	159,363,600円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	159,363,600円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更