

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区新光町16-4
工事の名称	令和6年度身神川排水機場遠隔監視制御装置設置工事
工事場所	福島県喜多方市塩川町字東栄町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 6月11日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月18日
契約業者名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区新光町16-4
工事の名称	令和6年度身神川排水機場遠隔監視制御装置設置工事
工事場所	福島県喜多方市塩川町字東栄町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	遠隔操作機器設置 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工 期 (自)	令和 6年 6月11日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更金額	+ 3,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,760,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 運転支援装置、入出力盤機器、メディアコンバータ、遠方監視操作装置、身神川排水機場装置据付、阿賀川河川事務所装置据付、伝送損失試験