

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 1日
契約業者名	I H I 運搬機械 (株) 東北営業所
契約業者の住所	仙台市青葉区本町1-1-1
工事の名称	令和6年度大川ダム予備ゲートガントリークレーン設備更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	機側操作盤卓更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工期 (自)	令和 7年 3月 6日
工期 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	29,370,000円 (税込み)
変更金額	+ 627,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月19日
契約業者名	(株) タダノインフラソリューションズ 東北営業所
契約業者の住所	仙台市青葉区本町1-1-1
工事の名称	令和6年度大川ダム予備ゲートガントリークレーン設備更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	機側操作盤卓更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工 期 (自)	令和 7年 3月 6日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,340,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,337,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 操作室部品、操作室輸送、操作室撤去据付