

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1－2－3 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川河川事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 中間打合せ 増 1 (回) ・ 権利者確認調査点検・調整確認 (追跡) 増 2. 9 (1 0 人あたり) ・ 資料作成 (定型) A 3・A 4 程度 増 5 1 (枚) ・ 資料作成 (非定型) A 3・A 4 程度 減 5 (枚) ・ 図面作成 A 3・A 4 程度 減 1 0 (枚) ・ 図面作成 A 1・A 2 程度 増 2 (枚) ・ 資料収集調査 減 1 (回) ・ 現地確認調査 減 1 (回) ・ 連続図面作成 A 1 程度 増 1 (業務) ・ 所要作業時間等調査 旅費交通費 増 1 (業務)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 2 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 8 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 0 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 8 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 ・ 中間打合せ 増 1 (回) ・ 権利者確認調査点検・調整確認 (追跡) 増 2. 9 (1 0 人あたり) ・ 資料作成 (定型) A 3・A 4 程度 増 5 1 (枚) ・ 資料作成 (非定型) A 3・A 4 程度 減 5 (枚) ・ 図面作成 A 3・A 4 程度 減 1 0 (枚) ・ 図面作成 A 1・A 2 程度 増 2 (枚) ・ 資料収集調査 減 1 (回) ・ 現地確認調査 減 1 (回) ・ 連続図面作成 A 1 程度 増 1 (業務) ・ 所要作業時間等調査 旅費交通費 増 1 (業務)