

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ヤマト測量設計
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市天寧寺町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川流量観測その 1 業務
業 務 場 所	福島県喜多方市慶徳町大字山科地先他 3 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 観測所整備工 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 洪水痕跡調査 (減工) 流量観測 (減工) 観測所整備工 (増工)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ヤマト測量設計
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市天寧寺町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川流量観測その 1 業務
業 務 場 所	福島県喜多方市慶徳町大字山科地先他 3 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 水位流量曲線作成 1 式 観測所整備工 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく契約変更。 流量観測、観測所整備工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ヤマト測量設計
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市天寧寺町 5 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川流量観測その 1 業務
業 務 場 所	福島県喜多方市慶徳町大字山科地先他 3 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 水位流量曲線作成 1 式 観測所整備工 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく契約変更。 流量観測、観測所整備工