

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株) ダイエツ
契約業者の住所	福島県会津若松市表町2-53
業務の名称	令和6年度阿賀川流量観測その2業務
業務場所	福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字下川原地先他7箇所
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	流量観測 1式 観測所整備工 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	29,810,000円 (税込み)
変更金額	-3,905,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,905,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 洪水痕跡調査 (減工) 流量観測 (減工) 観測所整備工 (増工)

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) ダイエツ
契約業者の住所	福島県会津若松市表町2-53
業務の名称	令和6年度阿賀川流量観測その2業務
業務場所	福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字下川原地先他7箇所
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式 観測所整備工 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	25,905,000円 (税込み)
変更金額	+ 33,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,938,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書代18条 (設計図書等の変更) に基づく契約変更 流量観測