

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 7 日                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | 朝日航洋（株）新潟支店                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区万代 2 - 3 - 6 新潟東京海上日動ビル 2 F                                                                                                            |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度大川ダム貯水池堆砂測量業務                                                                                                                            |
| 業 務 場 所                             | 大川ダム管理支所管内                                                                                                                                      |
| 業 種 区 分                             | 測量                                                                                                                                              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 履行期間の変更                                                                                                                                         |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 1 0 月 1 9 日                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更</li><li>・測量調査等請負契約書第 2 2 条 (受注者の請求による履行期間の延長) 第 2 項 に基づく変更</li></ul> |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 3 0 日                     |
| 契 約 業 者 名                           | 朝日航洋（株）新潟支店                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区万代 2 - 3 - 6 新潟東京海上日動ビル 2 F |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度大川ダム貯水池堆砂測量業務                 |
| 業 務 場 所                             | 大川ダム管理支所管内                           |
| 業 種 区 分                             | 測量                                   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 航空レーザ測量 1 式、ナローマルチビーム測深 1 式          |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 1 0 月 1 9 日                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 5 月 3 0 日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 金 額                             | + 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 5 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 理 由                             | 測量調査等請負契約書第17条（条件変更等）第5項に基づく変更       |