

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) ダイエツ
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市表町2-53
業 務 の 名 称	令和7年度阿賀川流量観測その2業務
業 務 場 所	福島県河沼郡会津坂下町大字宮古字下川原地先（宮古水位観測所）他7箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,160,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,474,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,634,000円(税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第57条に基づき、令和7年4月より適用する「設計業務等標準歩掛等」に係る業務委託料の変更を行うため。