

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度阿賀川管内河床材料調査業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、阿賀川直轄管理区間内において、河道計画等の基礎試料とするための河床材料調査を実施するものである。 現地粒度試験 6 7 箇所 面格子法 3 6 箇所 線格子法 1 7 箇所 室内試験 6 9 試料 解析調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更】 現場条件により、調査地点及び調査手法を変更するものである。