

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度大川ダム放流設備遠隔制御他検討業務
業務場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平乙121
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	計画準備 1式 大川ダムの遠隔操作化に向けた検討 1式 放流前巡視区間の検討 1式 大川ダムの貯水能力の整理・分析 1式 フラッシュ放流の検討 1式 ダム維持管理計画に関する検討 1式 阿久戸地区施工計画検討 1式
履行期間 (自)	令和 6年12月14日
履行期間 (至)	令和 7年 7月30日
変更前の契約金額	66,000,000円 (税込み)
変更金額	-7,645,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,355,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく契約変更 計画準備 1式 大川ダムの遠隔操作化に向けた検討 1式 放流前巡視区間の検討 1式 大川ダムの貯水能力の整理・分析 1式 フラッシュ放流の検討 1式 ダム維持管理計画に関する検討 1式 阿久戸地区施工計画検討 1式