

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月17日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、 構造物撤去工1式、抜開工1式、通信設備工1式、仮設工1式、砂防堰堤工1 式、流末水路工1式
工期(自)	令和 6年 3月19日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更金額	+ 18,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,900,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 6日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工食用道路他工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 3月19日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第24条に基づく変更

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月18日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月19日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	99,990,000円(税込み)
変更金額	+ 1,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	101,200,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条に基づき、令和6年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用等に係る変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月19日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	99,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	99,990,000円 (税込み)
変 更 理 由	前金払の特例措置 (前払金の用途拡大) を適用することによる変更