

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日
契約業者名	会津土建(株)
契約業者の住所	福島県会津若松市追手町5-36
工事の名称	大石西山排水トンネル集水ボーリングその2他工事
工事場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	地下水排除工1式、付帯設備工1式、仮設工1式、道路土工1式、残土処理工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、軌条設備撤去工1式
工期(自)	令和 6年 2月 1日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	179,993,000円(税込み)
変更金額	+ 26,290,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,283,000円(税込み)
変更理由	精算変更のため