

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町 5 - 3 6
工 事 の 名 称	滝坂地すべり対策沼田護岸工事
工 事 場 所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	根固めブロック工 仮置、運搬 1 式 袋詰玉石 6 7 7 袋
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 5 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条及び第 2 0 条に基づく変更