

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 5500m ³
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	97,702,000円(税込み)
変更金額	+ 286,000円(税込み)
変更後の契約金額	97,988,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる工事請負契約書第62条に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 5500m ³
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	85,030,000円(税込み)
変更金額	+ 12,672,000円(税込み)
変更後の契約金額	97,702,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条に基づく変更