

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 番地 1
工 事 の 名 称	滝坂地すべり対策施設修繕他その 3 工事
工 事 場 所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9, 7 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9, 7 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる工事請負契約書第 6 2 条に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 番地 1
工 事 の 名 称	滝坂地すべり対策施設修繕他その 3 工事
工 事 場 所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	集水ボーリング工 3 6 0 m
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 3 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 , 6 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条に基づく変更