

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	会津土建(株)
契約業者の住所	福島県会津若松市追手町5番36号
工事の名称	滝坂地すべり対策沼田護岸その2工事
工事場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 8年 3月12日
工期(至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	184,800,000円(税込み)
変更金額	+ 2,398,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,198,000円(税込み)
変更理由	・「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更