

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	(株) 巴山組
契約業者の住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工事の名称	藤三郎沢砂防堰堤他工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 8年 3月25日
工期(至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	87,890,000円(税込み)
変更金額	+ 792,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,682,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更