

単 価 合 意 書

令和 8年 3月24日に契約した藤三郎沢砂防堰堤他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8年 5月28日

発注者	住所 氏名	新潟県新潟市秋葉区南町14番28号 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 渡邊 重紀
-----	----------	---

受注者	住所 氏名	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地 株式会社巴山組 代表取締役社長 猪俣 一成
-----	----------	--

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		46,690,195	
砂防土工		式	1		6,424,082	
掘削工		式	1		5,984,240	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,600	264.6	687,960	
掘削(砂防)	軟岩	m3	910	1,566	1,425,060	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,706,420	2,580m3
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩	式	1		1,164,800	910m3
法面整形工		式	1		49,782	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	829.7	49,782	
残土処理工		式	1		390,060	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		390,060	3,300m3
法面工		式	1		455,760	
植生工		式	1		455,760	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	60	7,596	455,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート堰堤工		式	1		32,808,162	
作業土工		式	1		1,470,878	
埋戻し	土砂(流用土)	式	1		396,630	130m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		141,820	140m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		31,248	140m3
基面整正		式	1		15,820	35m2
岩盤清掃		m2	476	1,860	885,360	
コンクリート堰堤本体工		式	1		20,269,199	
コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	601	29,705	17,852,705	
型枠		式	1		1,890,560	160m2
足場		式	1		525,934	194m
間詰工		式	1		11,068,085	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3	301	29,705	8,941,205	
型枠		式	1		2,126,880	180m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		7,002,191	
工事用道路工						
		式	1		2,399,017	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無					
		m3	330	264.6	87,318	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		m3	30	6,023	180,690	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		m3	90	788.3	70,947	
盛土(流用土)	4.0m以上					
		m3	160	225	36,000	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	300	829.7	248,910	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	60	412.3	24,738	
床掘り	土砂					60m3
		式	1		13,638	
埋戻し	土砂(流用土)					20m3
		式	1		61,020	
敷鉄板	設置・撤去					344m2
		式	1		638,120	
大型土のう	耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応					149袋
		式	1		1,037,636	
仮水路工						
		式	1		3,045,439	
コルゲートパイプ	円形1形 φ800×t1.6(黒皮)					83m
		式	1		2,982,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応	式	1		63,000	8袋
作業ヤード整備工		式	1		1,557,735	
作業ヤード盛土		式	1		1,083,520	640m ³
大型土のう	耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応	式	1		181,125	23袋
敷鉄板 (作業ヤード)	設置・撤去	式	1		293,090	158m ²
直接工事費		式	1		46,690,195	
共通仮設費		式	1		5,069,991	
共通仮設費		式	1		728,073	
運搬費		式	1		308,653	
仮設材運搬費		式	1		308,653	27.3t
現場環境改善費(率計上)		式	1		419,420	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,341,918	
純工事費		式	1		51,760,186	
現場管理費		式	1		15,958,966	

