

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 3 1 日に契約した千唐仁地区浸透対策他その 2 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8 年 5 月 2 6 日

発注者	住所 氏名	新潟県新潟市秋葉区南町 1 4 番 2 8 号 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 渡邊 重紀
-----	----------	---

受注者	住所 氏名	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 番地 1 株式会社坂詰組 代表取締役 坂詰 敏彦
-----	----------	--

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		89,996,741	
河川土工		式	1		1,562,862	
掘削工(ICT)		式	1		1,562,862	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	2,100	382.3	802,830	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		760,032	
遮水工		式	1		70,723,611	
作業土工		式	1		458,919	
床掘り	土砂	式	1		138,409	
埋戻し		式	1		30,470	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		219,240	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		70,800	
矢板工		式	1		70,264,692	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5 m 鋼矢板打込長 9.5m	枚	120	254,843	30,581,160	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5 m 鋼矢板打込長 10.5m	枚	147	269,956	39,683,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		17,710,268	
工事用道路工						
		式	1		17,710,268	
工事用道路盛土						
		式	1		3,950,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		6,658,260	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		7,101,768	
直接工事費						
		式	1		89,996,741	
共通仮設費						
		式	1		13,811,249	
共通仮設費						
		式	1		7,034,556	
運搬費						
		式	1		5,779,917	
建設機械運搬費						
		式	1		288,075	
仮設材運搬費						
		式	1		5,491,842	
技術管理費						
		式	1		544,466	
システム初期費(ICT)						
		式	1		544,466	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		710,173	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		6,776,693	
純工事費		式	1		103,807,990	
現場管理費		式	1		26,565,950	
工事原価		式	1		130,373,940	
一般管理費等		式	1		22,896,060	
工事価格		式	1		153,270,000	
消費税相当額		式	1		15,327,000	
工事費計		式	1		168,597,000	