

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1 - 2 - 3 9
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川河川事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 調査書等の点検・調製確認 2) 用地関係資料の作成 3) 記録簿等の作成 4) 資料収集調査 5) 現地確認調査
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 6 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	本業務については、令和6年4月1日に北陸用地補償(株)と契約締結し、鋭意 施行中である。 本業務は、阿賀野川河川事務所における砂防、地すべり対策事業に必要な土 地等の取得及びこれに伴う損失の補償における測量、調査、補償金額の算定等 に係る工程管理補助、成果の点検調整確認、用地関係資料の作成等の業務を行 い、当該事業の進捗を図ることを目的とする業務である。 この度、業務実施数量が確定したことから、精算変更するものである。
------------------	--